

Bijeenkomst omgevingswerkgroep dijkversterking Thorn - Wessem

2 april 2024



waterschap
limburg

Even voorstellen

- Ralph Gaastra – Omgevingsmanager
- Anke Nikkessen – Omgevingsmanager
- Stephan Muijres – Technisch manager

Agenda

- Uitgangspunt (VKA)
- Huidige stand van zaken
- Wat staat er te gebeuren in 2024?
- Invulling klankbordgroep
- Vragen?

Uitgangspunt (VKA)



Huidige stand van zaken

- Wisseling van:
 - Omgeving: Marita Cals → Ralph Gaastra / Anke Nikkessen
 - Techniek: Kees Dorst → Stephan Muijres
- Inhuur ingenieursbureau combinatie WSP / Kragten

Huidige stand van zaken

- Conditionerende onderzoeken
 - Geotechniek en milieu (Geonius)
 - Flora & fauna (Kragten)
 - Archeologie/cultuurhistorie (Geonius)

Huidige stand van zaken

- Conditionerende onderzoeken
 - Geotechniek en milieu (Geonius)
 - Milieu technisch: bepalen of grond her te gebruiken is (toepasbaar al dan niet/verontreinigd)
 - Geotechnisch: sterkte-eigenschappen (aanwezigheid van “goede” klei tpv nieuwe beek), samenstelling en opbouw van de ondergrond (sterkte en opbouw onderwater taluds waar dijken direct aan het water liggen. (tbv zettingsvloeiing)

Huidige stand van zaken

- Conditionerende onderzoeken
 - Flora & Fauna een jaarrond soorten onderzoek is uitgevoerd
 - Mogelijke nestplaats van de bosuil
Proberen om hier een afstand van minimaal 50 meter te respecteren.
 - Das
Bij het ontwerpen van een kanteldijk ten noorden van de A2, maatregelen nemen i.v.m. een mogelijke dassenburcht
 - Vleermuis
Potentiële bomenrijen als vliegroute zoveel mogelijk behouden.

Huidige stand van zaken

- Conditionerende onderzoeken
 - Archeologie (cultuurhistorie)
 - Onderzoek archeologie adhv handboringen
 - Invloed van kleiwinning voor de grofkeramische industrie groot
 - Vervolgonderzoek daar waar sprake is middelhoge of hoge verwachtingswaarde in relatie tot diepte graafwerkzaamheden
 - Behoud de karakteristieke rechte loop van het tracé van de Panheelderbeek dat vanaf de Thornerweg langs de bebouwde kom stroomt;
 - Bekijk aanpassingen aan het meest stroomafwaartse deel van de Thornerbeek i.r.t. de cultuurhistorische verstorende waarde;

Huidige stand van zaken


- Keukentafelgesprekken met:
 - stakeholders waarvan de wensen van invloed zijn op het ontwerp van de dijk
 - (deel van) Ondernemers nautische boulevard
- van klantwens naar klanteis middels honoreringsproces

Wat staat er te gebeuren in 2024?

- Keukentafelgesprekken / maatwerkoplossingen
- Ontwerp dijk
- Ontwerp beek
- Opstart traject grondverwerving
- Voorbereiden aanbesteding aannemer

Ontwerptekeningen dijk

Planning op hoofdlijnen



Planning / tijdslijn Thorn - Wessem

Planning op hoofdlijnen

Apr-jun 2024: Voorlopig ontwerp dijk gereed

- Mei: Ontwerp inloopbijkomst dijk
- Juni: Inloopbijkomst met terugkoppeling

Jul-sep 2024: Voorlopig ontwerp beek gereed

- Aug-sep: Ontwerp inloopbijkomst beek
- Sep: Inloopbijkomst met terugkoppeling

Aug-okt 2024: Effectenonderzoek

- Nov: Informatiebijkomst effectenonderzoek

Planning op hoofdlijnen

Jan-mrt 2025: Ontwerp projectbesluit gereed

Jul-sep 2025: Ter inzagelegging

- Inloopbijeenkomst Ontwerp projectbesluit

Jun-aug 2026: Definitief projectbesluit ter inzage

In 2027: Start uitvoering beek en dijk

Invulling klankbordgroep

- Van omgevingswerkgroep naar klankbordgroep
- Aanmelden voor deelname*
- Verwachting max. 3 keer per jaar samenkomst

* Aanmeldformulier na afloop van deze bijeenkomst

Vragen?