Wat gaat er gebeuren?

Aanbesteding diagloogfase
tussen WL en DZA

28 februari 2024
Informatieavond

NU 2024 — **Q2** — **Q3** — **Q4** — **2025** — **Q2** — **Q3**

Definitieve gunning DZA

Keukentafelgesprekken/
uitwerken ontwerp

Conditioneringen
benodigheden voor ontwerp

- Plaatsen peilbuizen
- Plaatsen sonderingen en boringen
- Inmetingen

Conditioneringen

- Start milieukundige boringen
- Start archeologische boringen/ proefsleuven
- Ontplofbare Oorlogsresten (OO)
- Proefsleuven kabels en leidingen
- Mitigerende maatregelen (ecologie)

DIJKZONE ALLIANTIE ARCEN

waterschap limburg
HWBP voor sterke dijken