Planning

VERKENNINGSFASE

Voorkeursalternatief

- Verkenningenrapport
- Nieuwe NRD
- Participatie- en communicatieplan
- Bestuurs-overeenkomst

PLANUITWERKINGSFASE

Voorlopig ontwerp

- Ontwerpateliers & keukentafelgesprekken
- Ontbrekende wensen en eisen ophalen
- Beslissen over wensen en eisen
- Voorlopig ruimtebeslag
- Definitieve hoogte

"Hoe hoog en breed wordt de dijk?"

"Welke ruimtelijke kwaliteiten in het gebied willen we behouden en/of versterken?"

Definitief ontwerp

- Nader uitwerken VO
- Keukentafelgesprekken
- Definitief ruimtebeslag

"Wat verandert er in de regelgeving over activiteiten op mijn perceel?"

Uitvoeringsontwerp

- Uitvoeringsplan met o.a. omleidingsroute

"Hoe blijft mijn huis of onderneming bereikbaar tijdens de werkzaamheden?"

"Welke stenen krijgt mijn oprit?"

REALISATIEFASE

Start werkzaam-heden

Well hoogwaterveilig

2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026 · 2027 · 2028 · 2029

Ruimtelijke kwaliteitskader, deel 1

Ruimtelijke kwaliteitskader, deel 2

Voorbereidende onderzoeken

Aanbesteding en gunning aannemer

Ter inzage, zienswijzen & beroepsmogelijkheid

Ontwerp Projectbesluit met milieueffectrapportage en vergunningen

Ter inzage & zienswijzen

Verkenningenrapport en Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Grondverwerving (aankoop, overeenkomsten, schadeloosstelling)

* Deze planning is op hoofdlijnen en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

gemeente BERGEN Limburg · provincie limburg · Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat · Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat · waterschap limburg HWBP voor sterke dijken

230099_WaterschapLimburg_05_planning_poster_A1_03.indd 1

07-04-2023 16:22