Planning project

Toekomstbeeld

- Integraal VKA
- Nieuwe NRD
- Participatie- en communicatieplan
- Bestuurs-overeenkomst

Voorlopig ontwerp

- Ontwerpateliers & keukentafelgesprekken
- Ontbrekende wensen en eisen ophalen
- Beslissen over wensen en eisen
- Voorlopig ruimtebeslag
- Definitieve hoogte

"Waar komt mijn oprit?"

Definitief ontwerp

- Nader uitwerken VO
- Keukentafelgesprekken
- Definitief ruimtebeslag

"Wat verandert er in de regelgeving over activiteiten op mijn perceel?"

Uitvoeringsontwerp

- Uitvoeringsplan met o.a. omleidingsroute

"Hoe blijft mijn huis of onderneming bereikbaar tijdens de werkzaamheden?"

"Welke stenen krijgt mijn oprit?"

Start werkzaam-heden

2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026

Voorbereidende onderzoeken

Aanbesteding en gunning aannemer

Ter inzage, zienswijzen & beroepsmogelijkheid

Projectbesluit met milieueffectrapportage en vergunningen

Ter inzage & zienswijzen

Integraal VKA en Notitie Rijkwijdte en Detailniveau

Grondwerving (aankoop, overeenkomsten, schadeloosstelling)