
Informatiebijeenkomst 
Dijkversterking  Neer 

9 juli 2019 

 



• 19.00 uur  Inloop met koffie/ thee  en vlaai 

 

• 19.15 uur  Start korte introductie Waterschap Limburg 

 

• 19.25 uur  Algemene uitleg over planning en project     
    door Herik/ Strukton vof  

 

• 19:45 uur  Gelegenheid voor kop koffie of thee   

 

• 20.00 uur  Informatiemarkt, tekeningen bekijken en     
    gelegenheid tot stellen van vragen  

 

• 21.00 uur  Einde van de informatiebijeenkomst 

 

Programma 
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Guido Toirkens  
 
Omgevingsmanager 
Programma Maaswerken 
 
Waterschap Limburg 

Dijkversterking Neer 
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• Behandeling beroepszaken RvS (1e helft 2018), 
projectplan onherroepelijk vanaf oktober 2018 
 

• Voorbereiding en aanbesteding UAV-gc contract 
(1e helft 2018) 
 

• Gunning aan aannemerscombinatie 
Herik/Strukton vof (november 2018) 

  
• Start grondverwerving najaar 2018 
 
• Verleggen leiding Gasunie, voorjaar 2019 
 
• Ontwerpwerkzaamheden door aannemer, 

toetsing en acceptatie door Waterschap 
 

• Conditionerende onderzoeken: bodem, 
explosieven, archeologie 
 
 
 
 

 

Waaraan hebben we afgelopen jaar gewerkt? 
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2018 

2019 

2020 



Dijkversterking  Neer 

Herik / Strukton v.o.f. 
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• Samenwerkingsverband voor gecombineerde weg- en waterbouw 
projecten 

 

• Bundeling van kennis en specialisaties 

 

• Kernteam Dijkversterking Neer bestaande uit 10 personen 

 

• Kantoor Steeg 25 Neer 

 

 

Introductie Herik / Strukton v.o.f.   
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• Gunning in november 2018  

 

• Ontwerpen van Groene Dijk en infra: januari 2019 – juni 2019 

 

• Uitvoering Dijkvakken 3 t/m 6, 8 en 9: augustus – november 2019 

• Rohrstraat september t/m oktober 2019 

• Dijkvak 1, 2 en 7 maart 2020 – juni 2020 

• Kruising Eiland – Hagendoorn – Zwaarveld april t/m mei 2020 

• Hammermolenstuw / complex Winkelmolen maart 2020 – juni 
2020   

 

Planning Groene Kering  
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• Ontwerp Harde Kering augustus 2019 – januari 2020 

 

• Uitvoering Harde Kering maart 2020 – november 2020 

• Coupures in Harde Kering maart 2020 – november 2020  

  

• Engineering Glas in Harde Kering augustus 2019 – maart 2020 

• Implementatie Glas in Harde Kering september 2020  

Planning Harde Kering  
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• Omgevingsmanager 3 dagen per week  

• Gebiedsconciërge 5 dagen per week (herkenbaar aan oranje 
bouwhelm) 

 

• Informatiepunt geopend op dinsdag en donderdag van 08:00 uur 
tot 12:00 uur – openbare ruimte bij Apotheek  

• Omgeving.Neer@Strukton.com 

 

• Updates via de BouwApp  

• Maandelijkse column “Gaer Nao Naer” 

• Nieuwsbrief Waterschap Limburg 

 

 

 

Wij staan voor u klaar   



Vragen? 
 


