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1 Hoofdstuk 1 Projectbeschrijving 

1.1 Aanleiding en doel 
In het Waterakkoord (WATAK) van 1994 zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk en de betreffende 
Waterschappen over een evenwichtige verdeling van Maaswater naar Limburg en Noord-Brabant . Als 
uitwerking hiervan zijn Waterschap Aa en Maas en Waterschap Limburg met Rijkswaterstaat in 2014 
overeengekomen dat het Rijk de wateraanvoer voor de Peelregio vergroot van 3,4 m³/s naar tenminste 5,4 
m3/s. Dit door aanpassing en groot onderhoud van/aan de Noordervaart en de Peelkanalen. De extra 
wateraanvoer is bedoeld als belangrijke aanvulling op de water conserverings-maatregelen uit het Deltaplan 
Hoge Zandgronden. Dit plan voorziet in de regionale droogtebestrijding voor een gebied dat nu structureel 
(jaarlijks) kampt met watertekorten. Om deze geoptimaliseerde aan- en doorvoercapaciteit te realiseren 
worden de volgende maatregelen uitgevoerd: Een deel van het Peelkanaal (ook wel Defensiekanaal 
genoemd) zal worden verbreed en gebaggerd, bestaande stuwen en verdeelwerken worden aangepast en 
worden nieuwe verdeelwerken en stuwen geplaatst. 
 
Op grond van artikel 5.4 van de Waterwet dient het waterschap hiervoor een projectplan op te stellen. De 
geplande werkzaamheden hebben tot doel om via de Peelkanalen méér water naar het achterland te kunnen 
voeren en de verdeling daarvan te verbeteren. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in 
overeenstemming met het bepaalde in dit projectplan Waterwet. 

 
De maatregelen worden toegelicht in dit projectplan Waterwet. Het projectplan Waterwet bestaat uit 

twee delen: het ontwerp (hoofdstuk 2) en de verantwoording & rechtsbescherming (hoofdstuk 3 en 

verder). 

 

1.2 Ligging en begrenzing plangebied 
Het aangevoerde water via de Noordervaart wordt vervolgens via het Kanaal van Deurne, de Helenavaart 
en het Peelkanaal over het gebied verdeeld. Langs deze kanalen liggen meerdere aflaatpunten vanwaar 
het aangevoerde water verder het achterland in gelaten kan worden. In figuur 1 is een schematisch 
overzicht van het plangebied weergegeven. 
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2 Beschrijving van de waterstaatswerken (gewenste situatie) 

2.1 Voorgenomen wijziging 
De voorgenomen wijzigingen bestaan uit het aanpassen dan wel verwijderen van een vijftiental 
kunstwerken in en om het Peelkanaal, de Helenavaart en het kanaal van Deurne alsmede het baggeren en 
verbreden van ca. 4.300m Defensiekanaal met als doel de doorstroming te verbeteren en het verhoogde 
debiet af te wikkelen. Van deze vijftientien kunstwerken liggen er dertien in het beheersgebied van 
waterschap Limburg. De kunstwerken 9 – inlaat Witte Dijk en 14 – inlaat Astense Aa zijn in beheer en 
eigendom van waterschap Aa en Maas en maken derhalve geen onderdeel uit van onderhavig projectplan. 
In deze paragraaf wordt per projectonderdeel een beschrijving van de beoogde ingreep gegeven, 
onderstaande figuur 2 is, ter oriëntatie, de ligging van de objecten geografisch weergegeven: 
 

 
Figuur 2 Overzichtskaart objecten en baggertracés 
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1 - 98139 Stuwcomplex Vredepaal en 9946 Inlaat afleidingskanaal 
De ingreep bij stuwcomplex Vredepaal omvat het reviseren van de bestaande klepstuw 98139 Vredepaal 
en het aanpassen van de elektromechanische delen. Deze klepstuw en besturing hebben de technische 
levensduur bereikt maar zijn na reviseren geschikt om de verhoogde aanvoerdebieten te verwerken en te 
regelen. Mocht bij een nadere inspectie blijken dat het reviseren van deze klep niet mogelijk is, dan wordt 
deze vervangen door een gelijkwaardige klepstuw. Onderdeel van dit stuwencomplex is de inlaat naar het 
Afwateringskanaal (9946). In de huidige situatie wordt de inlaat van het afwateringskanaal geregeld door 
een vaste overstortdrempel. Het ingelaten debiet is dus niet direct regelbaar. Om hierin te voorzien wordt 
een op afstand bestuurbare kantelstuw aangebracht in het afwateringskanaal. Beide klepstuwen in dit 
complex worden aangesloten op een voedings- en besturingskast zodat onderlinge regeling 
geoptimaliseerd wordt. De oever en taludbeschermingen boven en benedenstrooms van beide 
stuwkleppen worden binnen dit project ook vervangen en uitgebreid zodat deze passend zijn voor de 
verhoogde afvoeren en er een duurzame, robuuste situatie ontstaat.  
Onderstaand ter illustratie figuur 3. 

 
Figuur 3 Uitsnede technische tekening 98139 Stuwcomplex Vredepaal en 9946 Inlaat afleidingskanaal 

 

2 - 96890 Klepstuw Vinkenpeel 
De huidige klepstuw Vinkenpeel zit bevestigd aan een betonnen stuwconstructie in het Peelkanaal. Om het 
systeem toekomstbestendig en robuust in te richten wordt deze klepstuw verwijderd en vervangen door 
een nieuwe klepstuw. De betonconstructie blijft zoveel als mogelijk gehandhaafd, de overstortdrempel is 
geschikt om het toekomstig debiet af te wikkelen. Zowel de bovenstroomse als de benedenstroomse zijde 
van de betonconstructie wordt voorzien van een robuuste in het werk gestorte bodem- en 
oeverbeschermingsconstructie. Om de stuw op afstand bestuurbaar te maken worden op de westoever 
een besturingskast en energievoorziening middels solarmast ingericht (ter illustratie figuur 4). 
 



6  

 
Figuur 4 Uitsnede technische tekening 96890 Klepstuw Vinkenpeel 

 

3 – 10155 Bodemval 
De bestaande bodemval 10155 dient te worden aangepast om het toekomstig verhoogde debiet te kunnen 
verwerken. De bestaande starre overlaat wordt verlaagd en voorzien van een of afstand bestuurbare 
bewogen kantelstuw. Zowel de bovenstroomse als de benedenstroomse zijde van de bodemval worden 
voorzien van een robuuste in het werk gestorte bodem- en oeverbeschermingsconstructie. Om de stuw op 
afstand bestuurbaar te maken worden op de westoever een besturingskast en energievoorziening door 
middel van solarmast ingericht. (ter illustratie: figuur 5) 
 

 
Figuur 5 Uitsnede technische tekening Bodemval 10155 
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4 - 97188 Stuw Aav 2 
Stuw Aav 2 ligt in een afwateringssloot parallel aan het Peelkanaal net buiten de terreinen van Defensie en 
bestaat uit een houten damwand en een handmatig bedienbare schuifstuw met V-overlaat en oever en 
bodembeschermingen (tegels) aan boven- en benedenstroomse zijde van het kunstwerk. In de nieuwe 
situatie wordt deze bestaande constructie volledig verwijderd en vervangen door een op afstand 
bedienbare V-vormige overlaat die bevestigd is aan een betonconstructie. Zowel de bovenstroomse als de 
benedenstroomse zijde van de stuw worden voorzien van een robuuste bodem- en 
oeverbeschermingsconstructie. Om de stuw op afstand bestuurbaar te maken worden op de westoever 
een besturingskast en energievoorziening middels solarmast ingericht. (ter illustratie: figuur 6) 
 

 
Figuur 6 Uitsnede technische tekening 97188 Stuw Aav 2 

 

5 - 97187 Stuw Aav 1 
Stuw Aav 1 ligt in een afwateringssloot parallel aan het Peelkanaal binnen de terreinen van Defensie en 
bestaat uit een betonconstructie voorzien van een handmatig bedienbare schuifstuw en oever en 
bodembeschermingen (betontegels) aan boven- en benedenstroomse zijde van het kunstwerk. In de 
nieuwe situatie is een regelbare stuw op deze locatie niet meer noodzakelijk. De bestaande constructie 
wordt derhalve volledig verwijderd en het profiel van het Peelkanaal alhier wordt hersteld. (ter illustratie: 
figuur 7) 
 

 
Figuur 7 Uitsnede technische tekening 97187 Stuw Aav 1 
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6 - 96894 Stuw Pee 4 
De huidige klepstuw Pee 4 zit bevestigd aan een betonnen stuwconstructie in het Peelkanaal binnen de 
terreinen van Defensie. Om het systeem toekomstbestendig en robuust in te richten worden de klepstuw 
en de betonconstructie verwijderd op deze plaats verwijderd. Op ca. 260m benedenstrooms van de 
huidige locatie van Pee 4 wordt een nieuwe stuwconstructie voorzien van op afstand bestuurbare klepstuw 
gerealiseerd, zodat deze buiten het defensieterrein ligt. Hierdoor zal de waterstand op traject tussen de 
huidige stuwlocatie en de nieuwe stuwlocatie ca. 75cm stijgen. De drooglegging blijft als gevolg van deze 
verplaatsing voldoende. (ter illustratie: figuur 8) 
 

 
Figuur 8 Uitsnede technische tekening 96894 Stuw Pee 4 

 
7 - 98249 Klepstuw Kempkensberg Noord 
De bestaande klepstuw Kempkensberg Noord dient te worden aangepast om het toekomstig verhoogde 
debiet te kunnen verwerken. De bestaande klepstuw wordt verlaagd en verbreed en voorzien van een op 
afstand bestuurbare bewogen kantelstuw. Zowel de bovenstroomse als de benedenstroomse zijde van de 
stuw worden voorzien van een robuuste bodem- en oeverbeschermingsconstructie. Om de stuw op 
afstand bestuurbaar te maken worden op de westoever een besturingskast gemaakt. De besturing van de 
inlaat Karweische loop zit ook op deze locatie aangesloten. Voor dit kunstwerk wordt binnen dit project een 
nieuwe debietmeter geplaatst. (ter illustratie: figuur 9) 
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Figuur 9 Uitsnede technische tekening 98249 Klepstuw Kempkensberg Noord 

 

8 - 96954 Klepstuw Kempkensberg Zuid 
Klepstuw Kempensberg Zuid bestaat uit een houten damwand en een op afstand bestuurbare kantelstuw. 
Ook staat er een besturingskast op de westoever. In de nieuwe situatie is een regelbare stuw op deze 
locatie niet meer noodzakelijk. De bestaande constructie wordt derhalve volledig verwijderd en het profiel 
van het Peelkanaal alhier wordt hersteld. (ter illustratie figuur 10) 
 

 
Figuur 10 Uitsnede technische tekening 96954 Klepstuw Kempkensberg Zuid 

 
 

10 - 98245 Klepstuw Halvemaanweg 
De bestaande klepstuw Halvemaanweg dient te worden aangepast om het toekomstig verhoogde debiet te 
kunnen verwerken. De bestaande stuw bestaat uit stalen damwanden. Om het nieuwe debiet en de daarbij 
behorende peilen te kunnen realiseren moeten deze damwanden worden opgehoogd. Dit gebeurt middels 
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het aanbrengen van een betonnen deksloof. De bestaande klepstuw wordt verlaagd en voorzien van een 
op afstand bestuurbare bewogen kantelstuw. Zowel de bovenstroomse als de benedenstroomse zijde van 
de bodemval worden voorzien van een robuuste bodem- en oeverbeschermingsconstructie. Om de stuw 
op afstand bestuurbaar te maken worden op de westoever een besturingskast en energievoorziening 
middels solarmast ingericht. (ter illustratie: figuur 11) 
 

 
Figuur 111 Uitsnede technische tekening 98245 Klepstuw Halvemaanweg 
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11 - 97735 Stuwcomplex de Halte 
De werkzaamheden aan stuwcomplex de Halte beperken zich tot het aanpassen van de softwarematige 
besturing van het huidige complex om beter te kunnen sturen in de nieuwe debietverdeling en het 
vervangen van de huidige besturingskast. (ter illustratie: figuur 12). Met deze aanpassing wordt het 
waterpeil (streefpeil) in de Helenavaart, bovenstrooms van de Halte iets verlaagd om het nieuwe debiet af 
te kunnen wikkelen. 

 
Figuur 12 Uitsnede technische tekening 97735 Stuwcomplex de Halte 

 
12 - 97509 Vlotterstuw Griendtsveen 
De bestaande vlotterstuw en de duiker gelegen in het Griendtsveenkanaal,(traject Sint Barabarastraat -  
Kanaalweg in Griendtsveen), komen in de nieuwe situatie te vervallen. De constructie wordt volledig 
verwijderd en de bestaande houten beschoeiingen worden hersteld. Om de nieuwe waterverdeling te 
regelen wordt er een nieuw kunstwerk gerealiseerd dat de Helenavaart rechtstreeks verbindt met de het 
Griendtsveenkanaal haaks op de Helenavaart en parallel aan de Sphagnumweg. Dit kunstwerk wordt 
gerealiseerd middels het aanbrengen van een op afstand bestuurbare overstortschuif in een stuwput in de 
oever van de Helenavaart. Een duiker met een diameter van 500mm wordt onder de Sint Barbarastraat 
door gelegd om beide wateren te verbinden, en wordt voorzien van een robuuste bodem- en 
oeverbeschermingsconstructie. De oever van de Helenavaart en de oever van het Griendtsveenkanaal 
worden beschermd middels een beschoeiing van houten damwandplanken en het aanbrengen van een 
taludbak. De benedenstroomse zijde wordt voorzien van een bodem- en oeverbeschermingsconstructie. 
Om de stuw op afstand bestuurbaar te maken worden nabij de oever van de Helenavaart een 
besturingskast en energievoorziening ingericht. (ter illustratie: figuur 13). 
De materiaalkeuze en kleurstelling van het hekwerk en bedienkast voor de nieuwe vlotterstuw 
Griendtsveen wordt in overleg met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) van de gemeente Horst aan 
de Maas nader bepaald. 
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Figuur 13 Uitsnede technische tekening 97509 Vlotterstuw Griendtsveen 

 

13 - 27626 Gemaal Aanvoerleiding Evertsoord 
Het gemaal is gelegen aan de Helenaveenseweg te Helenaveen. Het bestaande gemaal bestaat uit een 
stalen damwand met betonsloof waarin de instroomopening is opgenomen en is voorzien van krooshekken 
en leuning. De betonnen putconstructie bevindt zich achter deze damwand en bestaat uit 2 ruimtes. Een 
ruimte waar de pompen staan een waar het water wordt aangezogen en een gesloten compartiment waar 
het water ingepompt wordt en onder druk door de aangesloten uitslagleiding rond 800 mm wordt geperst. 
Deze leiding is ca. 650 m lang. Op maaiveld staat een niet betreedbare behuizing voor de voeding, 
besturing en TMX van het gemaal. 
 
In de nieuwe situatie wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van de huidige pompput en damwand. De 
pompen worden vervangen door een duurzamer type en met een grotere capaciteit. Deze nieuwe pompen 
worden droog opgesteld en komen dus boven op de bestaande putconstructie te staan. Om deze pompen 
te beschermen en voor de plaatsing van de besturing, voeding e.d. wordt er een betreedbare detos 
behuizing aangebracht. In het kader van het verbeteren van beheer en onderhoud wordt daarnaast een 
drijfvuilscherm aangebracht, wordt een separate kroosbak gerealiseerd en wordt er een opstelplaats voor 
een kraan gerealiseerd zodat het kroosvuil verwijderd kan worden. (ter illustratie: figuur 14) 
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Figuur 14 Uitsnede technische tekening 27626 Gemaal Aanvoerleiding Evertsoord 

 

15 - 98176 Stuw Katsberg 
De bestaande klepstuw Katsberg is technisch in slechte staat en moet worden vervangen. De bestaande 
stuw is middels een stalen frameconstructie gemonteerd aan stalendamwanden die tevens dienst doen als 
oeverbescherming. Om het toekomstig debiet te kunnen verwerken en een de gebiedsregeling te kunnen 
optimaliseren wordt de stuw vervangen door twee klepstuwen die in de bestaande frame constructie 
worden geïnstalleerd. Zowel de bovenstroomse als de benedenstroomse zijde van de stuw worden 
voorzien van een robuuste bodem- en oeverbeschermingsconstructie Benedenstrooms wordt deze 
bescherming ca. 50 meter doorgezet tot onder de bestaande brug. Om de stuw op afstand bestuurbaar te 
maken worden op de westoever een besturingskast en energievoorziening ingericht. (ter illustratie: figuur 
15) 
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Figuur 15 Uitsnede technische tekening 98176 Stuw Katsberg 

 

16 - Baggeropgave  
De baggeropgave betreft twee trajecten (Traject Noord en Traject Zuid) in het Peelkanaal waar het huidige 
profiel niet voldoet voor de verhoogde wateraanvoer. Traject Noord, met een lengte van ca. 2.000 meter, is 
gelegen op het defensieterrein, hier is het profiel zeer sterk dichtgeslibd. Om dit tracédeel 
toekomstbestendig te maken dient het bestaande profiel uitgebaggerd te worden. Onderdeel van dit tracé 
is een duiker met een lengte van ca. 300 meter. Deze duiker loopt onder de landingsbaan van de 
defensiebasis door en is voorzien van diverse inspectieputten. De duiker bestaat uit drie parallel gelegen 
kokers van ca 1.50 x 2.00m die net als het Peelkanaal voor een deel zijn dichtgeslibd. Binnen dit project 
worden de duikers gereinigd. 
 
Traject Zuid (ca. 2.300m) is bovenstrooms van de Vliegbasis gelegen, hier doorsnijdt het kanaal een hoge 
rug in het landschap waardoor het profiel relatief diep en smal is, hier wordt het profiel verbreed.  
De profielverbreding van het zuidelijk gedeelte wordt ca. 0.5 meter méér dan in het ontwerpprojectplan 
stond aangegeven. Dit is terug te voeren op m.n. mitigerende maatregelen als gevolg van de 
aanwezigheid van gele lis en de beekrombout. Deze beschermende maatregel is bedoeld om de habitat 
van deze soorten in stand te houden.  
 
Laaggelegen percelen 

In het ontwerpprojectplan zijn een tweetal percelen, bovenstrooms van het defensieterrein, aangegeven, 
welke ter bescherming van inundatie worden verhoogd. Deze lokale maatregel wordt met de betreffende 
grondeigenaren nader uitgewerkt, mogelijk in de vorm van een waterkerende voorziening in de vorm van 
een kade. Dit wordt met de desbetreffende eigenaren nog nader afgestemd. 

Naar aanleiding van de op dit punt ingebracht zienswijze tegen het ontwerpprojectplan zal voor het 
laaggelegen perceel op onderstaande afbeelding een lokale maatregel worden uitgewerkt in de vorm van 
ophogen van het laaggelegen perceeldeel of het treffen van een waterkerende voorziening als een kade. 
Dit wordt met de desbetreffende eigenaar nog nader afgestemd. 

 

Ten behoeve van deze lokale maatregelen zal een separate projectplanprocedure met -indien nodig-
bijbehorende leggerwijziging worden doorlopen. De aangegeven maatregelen in het ontwerpprojectplan, 
bovenstooms van het defensieterrein maken daarmee geen deel uit van het definitieve projectplan. 
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Figuur 17: lokale maatregel laaggelegen perceeldeel (rood omcirkeld) 

 
Van alle nieuw aan te brengen onderdelen komt het beheer en onderhoud bij het waterschap te 

liggen. Met uitzondering van de onderdelen die binnen de begrenzing van het defensieterrein 

vallen, deze blijven in beheer bij de Rijksoverheid (Rijksvastgoedbedrijf). 

 
De maatregelen zijn opgenomen in de tekeningen behorende bij dit plan (bijlage 1). 

 

2.2 Wijze van uitvoering 
De projectplanning is erop gericht, dat medio 2022 begonnen wordt met de werkzaamheden. Naast 

het doorlopen van de verschillende vergunning en ontheffing trajecten dient voorafgaand aan de 

start van het werk een aantal voorbereidende ingrepen uitgevoerd te worden op basis van het op te 

stellen ecologisch werkplan.  

 

De werkvolgorde, werkwijze en planning van de werkzaamheden zijn ter keuze van de aannemer, 

maar dienen voor uitvoering ter goedkeuring aan opdrachtgever te worden voorgelegd. De 

aannemer is, samen met de opdrachtgever, verantwoordelijk voor de communicatie met de 

omgeving in de aanloop naar de uitvoering en tijdens het werk. 

 

Tijdelijke maatregelen waterbezwaar 

Omdat het Waterschap een leveringsplicht heeft naar het achterland dient te allen tijde een 

minimaal debiet doorgelaten te worden tijdens de werkzaamheden. Op projectteamniveau zijn deze 
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exacte debieten vastgesteld, in de vervolgfase worden de benodigde en in te zetten maatregelen om 

dit debiet te garanderen nader uitgewerkt. Tijdens de uitvoering zijn hiervoor tijdelijke maatregelen 

voorzien. Om werkzaamheden uit te kunnen voeren worden damwanden als tijdelijke maatregel 

aangebracht in de watergangen om deze tijdelijk af te kunnen dammen. Op basis van de huidige 

gegevens wordt op kunstwerkniveau gekozen voor een Tijdelijke Pomp Installatie (TPI), een hevel of 

een te graven tijdelijke voorziening (bypass). Daarnaast wordt er in het bouwteam een 

calamiteitenplan waterbezwaar opgesteld waarin wordt beschreven welke maatregelen er worden 

genomen, wie worden geïnformeerd en wie actiehouder is het geval van een calamiteit. In 

onderstaand overzicht is per kunstwerk de in te zetten voorkeursmaatregel bepaald: 

 

Inrichtingselement. Verlaagd 

Debiet 

Tijdelijke 

maatregel 

10155 Bodemval  Bypass 

27626 Gemaal Aanvoerleiding Evertsoord  TPI 

96890 Klepstuw Vinkenpeel  Bypass 

96894 Stuw Pee 4  TPI 

96954 Klepstuw Kempkensberg Zuid  Nvt. 

97187 Stuw Aav 1  TPI 

97188 Stuw Aav 2  TPI 

97509 Vlotterstuw Griendtsveen  TPI 

97735 Stuwcomplex de Halte  Nvt. 

98139 Stuwcomplex Vredepaal  Nvt. 

98176 Stuw Kastberg  TPI 

98245 Klepstuw Halvemaanweg  Bypass 

98249 Klepstuw Kempkensberg Noord  Bypass 

9946 Inlaat afleidingskanaal  TPI 

Duiker Defensiekanaal  TPI 

 

*Mochten gedurende de uitvoering de randvoorwaarden (zoals bijvoorbeeld: uitvoeringsperiode, 

omvang verlaagd debiet) veranderen dan kan van de voorkeursmaatregel worden afgeweken indien 

een van de twee andere tijdelijke maatregelen in dat geval de meest geschikte maatregel passend 

bij de dan geldende randvoorwaarden blijkt.  

 

Daarnaast is het voor de locaties waarbij onderstaande, niet limitatieve, werkzaamheden worden 

uitgevoerd noodzakelijk om ten tijde van deze werkzaamheden bemaling toe te passen omdat deze 

in den droge moeten worden aangebracht: 

• Aanbrengen putten; 

• aanbrengen duikers; 

• aanbrengen voorzieningen ten behoeve van oever- en of bodembescherming. 

 

2.3 Te treffen voorzieningen 
De voorwaarden die het bevoegd gezag zal koppelen aan de vergunning, ontheffing of toestemming 

neemt het waterschap op in het contract en zullen bij de uitvoering worden nageleefd. Daarnaast 

houdt de uitvoerder rekening met diverse werkprotocollen, zodat hinder en overlast zoveel mogelijk 

voorkomen wordt. 

 
Bij de uitvoering zal in ieder geval voldaan worden aan de zorgplicht zoals beschreven in artikel 6.15 

van het Waterbesluit en de artikelen 6.8 en 6.9 van de Waterregeling. 
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Overlast omgeving 

Tijdens de uitvoering wordt de afvoercapaciteit van de Peelkanalen geborgd. Aanliggende eigenaren 

en percelen ondervinden geen hinder van de opstuwing van water als gevolg van de 

werkzaamheden. Hiertoe wordt in het bouwteam een monitoringsplan opgesteld. 

 
De overlast voor de omgeving tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal zich beperken tot 

mogelijk plaatselijke hinder zoals geluid en stof als gevolg van het uitvoeren van grondwerk en het 

transport van grond en materialen. Met de aannemer zullen afspraken worden gemaakt om deze 

mogelijke hinder zoveel mogelijk te beperken door het treffen van tijdelijke voorzieningen of door de 

inzet van specifiek materieel. Verder worden de reguliere en wettelijk vastgestelde 

verkeersmaatregelen getroffen. 

 
Financiële schade 

Als gevolg van dit projectplan is geen financiële schade voorzien die de uitvoering van het project in 

de weg staat. Indien een belanghebbende ten gevolge van dit besluit toch schade lijdt of zal lijden, 

die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en ten aanzien waarvan de 

vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, kan op grond van artikel 7.14 van de 

Waterwet een verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Voor de wijze van indiening van een 

dergelijk verzoek en voor de procedure wordt verwezen naar de Verordening Nadeelcompensatie 

Waterschap Limburg. 

 
 

2.4 Beschikbaarheid gronden 
De beoogde maatregelen worden uitgevoerd op percelen in eigendom van het waterschap  en/of is 

er een gebruiksovereenkomst of recht van overpad geregeld. 

Uitzondering hierop betreft de werkzaamheden ten behoeve van het noordelijk tracédeel van de 

baggeropgave en de kunstwerken 181151, Aav 1, Aav 2 en Pee 4. Deze bevinden zich op eigendom 

van de Rijksoverheid (Rijksvastgoedbedrijf). Met Rijksvastgoedbedrijf zijn afspraken gemaakt omtrent 

de betreding en de uitvoering van deze werkzaamheden. 

 

Alle gronden waarop de werkzaamheden beoogd zijn, zijn op het moment van uitvoering op basis 

van overeenkomst ter beschikking van het waterschap. 

 

Voorafgaand aan de werkzaamheden zal contact worden opgenomen met de grondeigenaren ten 

behoeve van de inrichting van een tijdelijke werkstrook. Voor het gebruik van deze gronden wordt 

met       de grondeigenaren een gebruikersovereenkomst afgesloten. 

 

 

2.5 Effecten van het plan 
Door de aanpassingen aan de kunstwerken en de baggeropgave ontstaat een robuust en 

klimaatbestendig watersysteem, dat eenvoudig te beheren is. Ondanks de verhoogde afvoer in het 

systeem vinden er als gevolg van de ingreep nauwelijks peilwijzingen plaats. 

 

Na doorvoering van de maatregelen blijft de waterstand in een aanvoersituatie nagenoeg overal gelijk. 

Gemiddeld genomen treedt er over het hele traject een daling op van minder dan 1cm, het verschil varieert 

bijna overal tussen de -8 en +4 cm. Uitzondering hierop zijn de locaties waar een kunstwerk is verplaatst 

naar boven- of benedenstrooms. Op de locatie direct bovenstrooms van de Defensie duiker neemt zeer 

lokaal over een afstand van 300m de waterstand met 11cm toe. In het langs profiel (Figuur 17) is de 

huidige en toekomstige waterstand te zien over het traject van de Halte tot stuw Vredepaal. De 

waterstandslijnen liggen overal nagenoeg op elkaar. Op de locaties waar de waterstand (licht) stijgt zorgt 
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dit niet voor een te lage drooglegging, deze is over het gehele traject in de toekomstige situatie ruim 

voldoende De uitzondering hierop zijn de lage percelen welke in geel zijn gearceerd. Deze percelen liggen 

relatief laag ten opzichte van de omgeving, het gevolg hiervan is een lage drooglegging. De drooglegging 

hier is in de huidige situatie echter ook al. Op deze locaties worden lokale maatregelen getroffen om 

problemen te voorkomen en de situatie te verbeteren ten opzichte van de huidige situatie. 

 

Tijdens een T25 situatie met volledige aanvoer is er sprake van een extreme situatie, in deze situatie 

ontstaan er in de huidige situatie enkele zeer lichte inundaties op de allerlaagste percelen. In de 

toekomstige situatie verandert dit beeld niet, de inundatie locaties en oppervlakten blijven gelijk. 

 

 

Figuur 17 Waterstanden voor de huidige en toekomstige situatie tijdens aanvoer, weergeven in een langs profiel 

 

In de nieuwe situatie wordt er significant meer water door het systeem aangevoerd zonder dat de 

veiligheid in het systeem minder wordt. Dit is getoetst door te kijken naar waterstandsverschillen, 

drooglegging en inundaties. Voor alle toetsingen geldt dat de veranderingen in het systeem niet zorgen 

voor problemen of verslechtering van de situatie. Op veel locaties wordt zelfs meer ruimte gecreëerd voor 

het water. Er zijn een drietal lage percelen welke in de huidige situatie al een slechte drooglegging 

hebben, hier worden lokale maatregelen toegepast om de situatie te verbeteren (zie ook bijlage 2 voor de 

hydraulogische onderbouwing). Tot slot wordt het peilbeheer volledige automatisch en centraal 

georganiseerd vanuit de Centrale Regiekamer. Hierdoor  is het systeem toekomstbestendig en kan er 

sneller en gerichter worden gestuurd op peilen en debieten.
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3 Legger, beheer en onderhoud 

3.1 Legger 
Ingevolge artikel 5.1, eerste lid, van de Waterwet draagt de beheerder zorg voor de vaststelling van 

een legger. In de legger worden de ligging, vorm, afmeting en constructie waaraan waterstaatswerken 

moeten voldoen omschreven. Door de provincie is in de Waterverordening Limburg nader 

omschreven welke waterlopen in de legger vastgelegd dienen te worden en wanneer 

ontwerpgegevens moeten worden opgenomen. 

 

Daarnaast schrijft artikel 78, tweede lid van Waterschapswet voor dat het waterschap dient te 

beschikken over een legger waarin de onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen zijn 

opgenomen. Beide wettelijke verplichtingen zijn door het waterschap in één legger geïntegreerd. 

 

De legger bepaalt op grond van de Keur tot waar het regime van de Keur van toepassing is. De Keur 

bevat gebods- en verbodsbepalingen en biedt een grondslag voor algemene regels. Deze bepalingen 

zijn verschillend voor in de legger opgenomen primaire en secundaire oppervlaktewateren. 

 

Naar aanleiding van het projectplan dient de legger te worden aangepast omdat er wijzigingen 

plaatsvinden met betrekking tot water regulerende kunstwerken. Voor het wijzigen van de legger 

zal een separaat besluit worden opgesteld. De procedures van het projectplan en de legger 

worden op elkaar afgestemd omdat beide besluiten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 

 

3.2 Eigendom, beheer, onderhoud en monitoring 
Het waterschap is eigenaar en beheerder van het Peelkanaal, kanaal van Deurne en Helenavaart en 

de daarin gelegen kunstwerken en objecten en als zodanig ook verantwoordelijk voor het toekomstig 

beheer en onderhoud van alle nieuw aan te brengen onderdelen, met uitzondering van het gedeelte 

Peelkanaal gelegen op de Luchtmachtbasis De Peel. Dit gedeelte is in eigendom en beheer van de 

Rijksoverheid. 

 

Na uitvoering van het plan is passend beheer en onderhoud benodigd om het gewenste eindbeeld 

van de Peelkanalen, inclusief waterverdeling te bereiken en het functioneren in stand te houden. Het 

ontwerp is zodanig opgesteld dat de kunstwerken en te baggeren watergang bereikbaar zijn voor de 

uitvoering van beheersmaatregelen. De onderhoudspaden dienen dan ook vrij te blijven van 

obstakels, zodat deze te allen tijde bereikbaar is voor onderhoudsvoertuigen. De mogelijkheden voor 

recreatief medegebruik staan open ter invulling.  

 

In het nog op te stellen eigendoms-, beheer-, onderhouds- en monitoringsplan (EBOM-Plan) wordt de 

situatie van eigendom, beheer en onderhoud nader toegelicht. Het beheer en onderhoudsplan wordt 

in het voortraject in samenspraak met de stakeholders opgesteld en aangevuld. Nadat de 

werkzaamheden gereed zijn, wordt dit plan definitief gemaakt op basis van de gerealiseerde werken 

(as built). Ook afspraken met de omgeving worden in het EBOM opgenomen. In onderstaande tabel is 

de verdeling in verantwoordelijkheden ten aanzien van beheer en onderhoud opgenomen. Hierbij 

wordt onderscheid gemaakt in Waterschap Limburg (WL), waterschap Aa en Maas (WAM) en de 

Rijksoverheid (ROH). 
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Inrichtingselement. Aantal/ 

Lengte 

Eigendom Beheer Onderhoud 

Voorzieningen  

10155 Bodemval  WL WL WL 

261JS Inlaat Witte Dijk  WL/WAM WAM WAM 

275PA Inlaat Astense Aa  WAM WAM WAM 

27626 Gemaal Aanvoerleiding Evertsoord  WL WL WL 

96890 Klepstuw Vinkenpeel  WL WL WL 

96894 Stuw Pee 4  WL WL WL 

96954 Klepstuw Kempkensberg Zuid  WL WL WL 

97187 Stuw Aav 1  WL WL WL 

97188 Stuw Aav 2  WL WL WL 

97509 Vlotterstuw Griendtsveen  WL WL WL 

97735 Stuwcomplex de Halte  WL WL WL 

98139 Stuwcomplex Vredepaal  WL WL WL 

98176 Stuw Kastberg  WL WL WL 

98245 Klepstuw Halvemaanweg  WL WL WL 

98249 Klepstuw Kempkensberg Noord  WL WL WL 

9946 Inlaat afleidingskanaal  WL WL WL 

Duiker Defensiekanaal 300m ROH ROH ROH 

     

Watergangen (natte Profiel)  

Defensiekanaal Noordelijk tracé deel 2.000m ROH WL WL 

Defensiekanaal Zuidelijk tracé deel 2.300m WL WL WL 

     

Voorzieningen  

Beheerpad areaal WL  WL WL WL 

Beheerpad areaal WAM  WAM WAM WAM 

Beheerpad Defensieterrein  ROH ROH ROH 

     

 
 

 

3.3 Samenwerking 
Dit plan is primair een samenwerkingsproject van Waterschap Limburg en Waterschap Aa en Maas. 

In verband met de raakvlakken in het eigendom, wordt bij de planning en uitvoering van het werk 

samengewerkt met De Rijksoverheid (Defensie). Een deel van het Defensiekanaal ligt op eigendom 

van de Rijksoverheid. 

 

In de voorbereiding van dit plan heeft het waterschap met de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en 

Maas, Venray en Deurne en belanghebbenden (o.a. aangelegen perceeleigenaren, omwonenden en 

naast gelegen bedrijven) gesproken en afspraken gemaakt over de toekomstige situatie. 
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4 Verantwoording 

4.1 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving 
Het werk dient bij te dragen aan de doelstellingen van de Waterwet. De toepassing van de Waterwet 

is op grond van artikel 2.1 van de Waterwet gericht op de volgende doelstellingen: 

 
a. het voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in 

samenhang met 

b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en  

c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen (artikel 2.1 Waterwet). 

 
Dit projectplan voldoet aan de hierboven genoemde vereisten.  

Door de in dit projectplan beschreven werkzaamheden zal de kans op wateroverlast en kans op  
waterschaarste afnemen. 

4.2 Verantwoording op basis van beleid 
 

Naast de Waterwet vloeien de werkzaamheden tevens voort uit onderstaand beleid: 

 

Nationaal beleid 

Het Nationaal Waterplan (2016 – 2021) 
 

“Dit nieuwe Nationaal Waterplan geeft de hoofdlijnen, principes en richting van het nationale 

waterbeleid in de planperiode 2016-2021, met een vooruitblik richting 2050. Het kabinet speelt 

proactief in op de verwachte klimaatveranderingen op lange termijn, om overstromingen te 

voorkomen. Binnen de planperiode gaan realistische maatregelen in uitvoering die een antwoord 

bieden op de opgaven voor de korte termijn en voldoende mogelijkheden openlaten om op 

langere termijn verdere stappen te zetten.” 

 

“Het kabinet hanteert vooruitstrevend waterveiligheidsbeleid. Uitgangspunt is dat iedereen in 

Nederland hetzelfde basisbeschermingsniveau krijgt. Plaatsen waar veel slachtoffers kunnen 

vallen of grote economische schade kan ontstaan, krijgen extra bescherming. Deze locaties zijn 

bepaald met kosten-batenanalyses en analyses van het groepsrisico. Ook plaatsen waar vitale 

infrastructuur staat, krijgen extra bescherming. De normen krijgen een andere vorm (een 

overstromingskans) en een nieuwe hoogte. 

 

De veiligheid komt tot stand door inzet op de verschillende lagen van meerlaagse veiligheid: het 

voorkomen van een overstroming (preventie) én het beperken van de gevolgen van een 

overstroming (water robuuste ruimtelijke inrichting en rampenbeheersing).” 

 

Dit projectplan draagt bij aan de doelstellingen van het Nationaal Waterplan, door wateroverlast te 

voorkomen. 

 

Kaderrichtlijn Water  
In Nederland vertaalt de Rijksoverheid vanuit de Europese Unie, de Kaderrichtlijn Water (KRW) in 

landelijke beleidsuitgangspunten, kaders en instrumenten. De Minister van Infrastructuur en 

Milieu is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de KRW. De Kaderrichtlijn Water heeft tot 

doel om de ecologische toestand van oppervlaktewater en waterafhankelijke terrestrische natuur 

te beschermen en te verbeteren. Ook de chemische kwaliteit van grond- en oppervlaktewater 

dient te worden verbeterd, waarbij emissies van prioritaire stoffen gereduceerd, dan wel beëindigd 

dienen te worden. Dit alles leidt tot een duurzame toestand en duurzaam gebruik van het 
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watersysteem. Per oppervlaktewatertype zijn deze algemene doelstellingen vertaald in specifieke, 

meetbare doelstellingen c.q. in natuurlijke karakteristieken van deze watertypen, wanneer zij in 

een goede ecologische toestand verkeren. Het project levert, door de positieve gevolgen voor de 

natuur, een positieve bijdrage aan de doelstellingen van de KRW. 

 

Provinciaal beleid 

Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 

De grote variatie in omgevingskwaliteiten is een kenmerk en sterk punt van Limburg. Om daaraan 

recht te doen, worden in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg zeven globaal afgebakende 

gebiedstypen onderscheiden: 

 

• stedelijk centrum; 

• bedrijventerrein; 

• overig bebouwd gebied; 

• goudgroene natuurzone; 

• zilvergroene natuurzone; 

• bronsgroene landschapszone en 

• buitengebied. 

 
Het plangebied ligt deels binnen de contouren van de Goudgroene landschapszone van het POL. Er 

is echter geen sprake van een RO-procedure waardoor er geen noodzaak is tot het uitwerken van het 

’Nee, tenzij’-principe. 

 

De opgave is te komen tot robuuste en natuurlijk functionerende, veerkrachtige watersystemen, 

waardoor risico’s op wateroverlast en watertekort verminderen en ook bij klimaatverandering 

beheersbaar en maatschappelijk acceptabel blijven. Er dient voldaan te worden aan de regionale 

normering voor wateroverlast. Daarnaast is de opgave het ontwikkelen van regionale, 

gebiedsgerichte adaptatiestrategieën en het treffen van effectieve maatregelen voor het omgaan met 

huidige én toekomstige watertekorten, waarbij beschikbaarheid van voldoende water van de juiste 

kwaliteit een belangrijke voorwaarde is. Op die manier zijn problemen op gebied van watertekort in 

tijden van schaarste, beheersbaar en maatschappelijk acceptabel. Er wordt gestreefd naar 

ontwikkeling, herstel en behoud van de kwaliteit van onze natuurbeken en natte natuurgebieden 

binnen het provinciaal natuurnetwerk, waarbij tenminste voldaan wordt aan de normen van de 

Kaderrichtlijn Water (KRW). De maatregelen uit dit Projectplan dragen bij aan de doelen van de POL. 

 

Provinciaal Waterplan 

Op 11 december 2015 hebben Provinciale Staten van de Provincie Limburg het Provinciaal 

Waterplan Limburg 2016-2021 vastgesteld. Dit plan is de opvolger van het Provinciaal Waterplan 

Limburg 2010-2015 en een uitwerking van het strategisch waterbeleid in POL 2014. Het waterplan is 

voor wat betreft de ruimtelijke aspecten tevens een provinciale structuurvisie in de zin van de Wet 

ruimtelijke ordening en bevat onder andere de ambities, opgaven en op hoofdlijnen de maatregelen 

die de komende zes jaar worden uitgevoerd, op het gebied van de hoogwaterbescherming in de 

Maasvallei, de aanpak van regionale wateroverlast en watertekort, mede in het licht van de 

klimaatverandering en het Nationaal Deltaprogramma, de inrichting van de beken en waterrijke 

natuurgebieden als ook de verbetering van de ecologische en chemische waterkwaliteit, de 

drinkwatervoorziening en het grondwaterbeheer, mede als opdracht vanuit de Kaderrichtlijn Water. 

Ook worden in het waterplan de functies van regionale wateren vastgelegd. De maatregelen uit dit 

Projectplan dragen bij aan de doelen van het Provinciaal Waterplan. 

 

Omgevingsverordening Limburg 2014 

De provincie Limburg heeft op 16 januari 2015 de Omgevingsverordening Limburg in werking gesteld. 

In de omgevingsverordening zijn regels opgenomen over de thema’s in de POL. Voor dit projectplan 
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is met name de provinciale groenstructuur van belang. De provinciale groenstructuur voor de 

Provincie Limburg bestaat uit beschermingszones van verschillende typen, welke ruimtelijk zijn 

vastgelegd in het POL. Het plangebied ligt niet binnen gebieden die zijn aangewezen als Goudgroene 

natuurzone. De voorgenomen ingreep heeft tevens geen effecten op de kernkwaliteiten waarvoor de 

Zilvergroene natuurzone ter plaatse is aangewezen. 

 

Beleid Waterschap Limburg 
Waterbeheerplan 2022-2027 

Het Waterschap Limburg is o.a. verantwoordelijk voor een nadere uitwerking van het beleid van het 

Waterbeheerplan 2016-2021. Het Waterbeheerplan van de Limburgse waterschappen beschrijft 

binnen de kaders van de Waterwet, de Europese Kaderrichtlijn Water, de Deltabeslissingen en het 

Provinciaal Omgevingsplan Limburg, hoe de waterschappen werken aan de wateropgaven. Het 

Waterbeheerplan is richtinggevend voor het te voeren beleid en beheer van de waterschappen. 

 

In het waterbeheerplan wordt gewerkt aan robuuste, veerkrachtige beekdalen waarin: 

 

• meer ruimte is voor waterberging; 

• minder functies met elkaar conflicteren; 

• ruimte is voor economische functies; 

• een goede ecologische toestand bereikt wordt door natuurgebieden te verbinden; 

• mensen in een aantrekkelijk landschap kunnen werken, wonen, verblijven en recreëren; 

• het ecologisch systeem (met inachtneming van de hydrologische randvoorwaarden) in 

evenwicht is, zodat de natuur zelf de belangrijkste beherende en sturende factor is. 

 
In het Waterbeheerplan wordt aangegeven dat voor beekdalzones, natuurbeken en bufferzones, 

naast het behoud van het watersysteem, bovenal wordt gestreefd naar ecologisch herstel. Er wordt 

toegewerkt naar zo natuurlijk mogelijke waterregimes. Op die manier wordt herstel van verdroging en 

droogteschade bevorderd en worden randvoorwaarden geschapen voor hydrologisch herstel van 

natuurgebieden en beekdalen. De maatregelen uit dit Projectplan dragen bij aan de doelen van het 

Waterbeheerplan 2022-2027. 
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4.3 Verantwoording van de keuzen in het project 
Ten behoeve van de uitvoering van het projectplan zijn onderstaande aspecten beoordeeld: 

 

Milieu effect rapportage (MER) 
In het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) is vastgelegd voor welke activiteiten een verplichting 

geldt tot het maken van een MER (onderdeel C0 en is aangegeven in welke situaties voor welke 

activiteiten een m.e.r.-beoordeling (onderdeel D). De maatregelen die worden uitgevoerd vallen niet 

onder de activiteiten die verplichten tot het maken van een MER of m.e.r.-beoordeling. Desalniettemin 

zijn effecten op het fysieke milieu meegewogen in de besluitvorming. De effectbeoordeling is 

opgenomen in onderstaande paragrafen. 

 

Planologische inpassing 
De uit te voeren werkzaamheden vallen binnen het de bestemmingsplannen ‘Buitengebied Venray 

2010’, het bestemmingsplan ‘Buitengebied Peel en Maas’ en het bestemmingsplan 

‘Herstelbestemmingsplan Buitengebied Deurne 2021’. De werkzaamheden met betrekking tot het 

plaatsen van solarmasten passen hierdoor mogelijk niet binnen de bestemming. In overleg met de  

gemeentes moet worden bezien of kan worden afgeweken met een omgevingsvergunning of 

zogenaamd ‘kruimelgeval’. 

 

Bodem 

Door WSP (kunstwerken, 26-11-2021, bijlage 3) en Geonius (baggeropgave, dd 08-10-2021, bijlage 

3) is een verkennend asbest en (water-)bodemonderzoek uitgevoerd . Middels het uitgevoerde 

bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de land- en waterbodem 

ter plaatse van het onderzoeksgebied en de verwerkingsmogelijkheden van het vrijgekomen 

materiaal (grond en slib). Toetsing vindt plaats inclusief en exclusief de PFAS- parameters. 

 

Op grond van het uitgevoerde onderzoek kan worden geconcludeerd dat er op geen van de locaties 
sprake is van een bodemverontreiniging van betekenis en de onderzoeksresultaten geven geen aanleiding 
tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek en/of sanerende maatregelen. De werkzaamheden met 
grond kunnen worden uitgevoerd op basis van basisklasse uit de CROW400. 

 

 

Landbodem 
Bodemonderzoek inzake Kunstwerken: 

Bij toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit (exclusief PFAS-parameter) is gebleken dat zowel de 

bovengrond als de ondergrond over het algemeen voldoet aan de klasse ‘Altijd toepasbaar’ of ‘klasse 

Industrie’. Met uitzondering van monster 6 (baggerslib). Zintuiglijk zijn slechts incidenteel 

bijmengingen van baksteen, puin en asfalt waargenomen. Meestal is de mate van bijmenging zeer 

beperkt. Uit de analyseresultaten komt naar voren dat de bovengrond maximaal licht verontreinigd is 

met zink, PAK, PCB en minerale olie. In de (meng)monsters van de ondergrond zijn geen 

verontreinigingen in gehaltes boven de achtergrondwaarde aangetroffen.  

 

Bodemonderzoek inzake Baggeropgave: 

Na uitvoering van het verkennend bodemonderzoek blijkt het volgende: 

De bovengrond (0-0,5 m-mv) ter plaatse is niet verontreinigd. Uit de toetsing van de analyseresultaten 

aan de toepassingsnormen (voor het toepassen van grond en baggerspecie) uit het tijdelijk 

handelingskader blijkt dat de kwaliteit van de onderzochte bodem voor de stofgroep PFAS indicatief 

voldoet aan klasse Achtergrondwaarde. Indien de resultaten indicatief worden getoetst aan het 

Besluit en de Regeling Bodemkwaliteit voldoet de kwaliteit aan de “Achtergrondwaarde”. Op basis 

van de resultaten van onderhavig verkennend bodemonderzoek kan worden geconcludeerd dat geen 

milieuhygiënische belemmeringen bestaan voor het huidige en geplande gebruik van de locatie. 
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Waterbodem 
Bodemonderzoek inzake Kunstwerken: 

De baggerspecie op de locaties 6, 8, 14, 15 is  toepasbaar op landbodem als klasse industrie of altijd 

toepasbaar. De baggerspecie op locatie 6 en 8 is toepasbaar in oppervlaktewater als klasse B. De 

overige baggerspecie is toepasbaar als klasse A of altijd toepasbaar.  

Nagenoeg alle baggerspecie op de onderzochte locaties kan milieuhygiënisch worden verspreid op 

aangrenzend perceel. Uitzondering hierop is de baggerspecie op locatie 6 welke niet verspreidbaar is 

op aangrenzend perceel. De bemonsterde vaste bodem is altijd toepasbaar op land en waterbodem. 

 

Bodemonderzoek inzake Baggeropgave: 

Uit de analyseresultaten van het uitgevoerde waterbodemonderzoek blijkt het aanwezige slib en de 

waterbodem is beoordeeld als klasse “Altijd toepasbaar”. Getoetst aan het toetsvoorschrift 

“Verspreiden op aangrenzend perceel (Bbk)” blijkt dat al het slib en de waterbodem "verspreidbaar" 

is. Uit de toetsing van de analyseresultaten aan de toepassingsnormen (voor het toepassen van 

grond en baggerspecie) uit het Tijdelijk handelingskader blijkt dat de kwaliteit van het slib en de 

waterbodem voor de stofgroep PFAS indicatief voldoet aan klasse Achtergrondwaarde. Enkel in 

mengmonster W108 wordt hier niet aan voldaan en is derhalve “niet toepasbaar” voor de stofgroep 

PFAS. Zowel op de oever als in de onderzochte waterbodem zijn geen asbestverdachte bij-

mengingen waargenomen. 

 

Asbest 

Het gehalte aan asbest in alle onderzochte grond- en puinlagen is beneden de norm voor nader 

onderzoek (50 mg/kgds) aangetroffen; hieruit blijkt dat nader onderzoek naar asbest niet noodzakelijk 

is. Op basis van de onderzoeksresultaten kan er van uitgegaan worden dat de grond en puin ter 

plaatse van de onderzoek locatie te beschouwen is als niet verontreinigd met asbest. 

 

Op de locatie is geen sprake van een potentieel asbestverdachte locatie. Op basis van het 

uitgevoerde vooronderzoek blijkt dat voor de onderzoekslocatie met betrekking tot asbest in bodem 

de hypothese ”onverdacht” van toepassing is. Conform de NEN 5707 is in dit geval een onderzoek 

naar asbest in bodem niet per definitie noodzakelijk. Om een verkennend onderzoek naar asbest in 

bodem achterwege te kunnen laten, moet, in aanvulling op het locatiebezoek tijdens het 

vooronderzoek, tijdens het verkennend bodemonderzoek ook een beoordeling van de uitgekomen 

grond worden uitgevoerd, waarbij geen asbestverdachte materialen (plaatjes, buis etc.) of 

bodemvreemde bij-mengingen die worden geassocieerd met een mogelijke verontreiniging met 

asbest (puin, resten baksteen etc.) worden waargenomen. In aanvulling op de NEN 5707 is, tijdens 

het uitvoeren van de veldwerkzaamheden, tevens de uitkomende 

grond visueel beoordeeld op asbestverdachte materialen, dan wel verdachte bij-mengingen die 

kunnen duiden op de aanwezigheid van asbest. Deze zijn op onderhavige locatie niet waargenomen 

waardoor een verkennend onderzoek naar asbest in bodem achterwege kan blijven. 

 

Indien grond van de locatie vrijkomt en wordt toegepast gelden de regels van het Besluit 

bodemkwaliteit. Hierdoor is mogelijk een generiek of gebied specifiek beleidskader van kracht voor 

het toepassen van grond. Benadrukt wordt dat de verwerkingsmogelijkheden in het kader van de 

PFAS-parameters nog niet definitief zijn vastgesteld en mogelijk in de toekomst weer herzien worden. 

Voorafgaand aan de definitieve verwerking van de grond en het slib worden de actuele 

hergebruiksmogelijkheden ten aanzien van de PFAS-parameters geverifieerd. 

 

Bij uitvoering van grondwerkzaamheden dient rekening te worden gehouden met de bepaalde 

veiligheidsklasse (en bijbehorende veiligheidsmaatregelen) conform CROW 400 ‘Werken in en met 
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verontreinigde bodem’. Uit de bepaling van de veiligheidsklasse is gebleken dat de klasse ‘Geen 

veiligheidsklasse’ van toepassing is; dit houdt in dat gewerkt dient te worden onder ‘Basishygiëne’. 

 

Archeologie 
Voor de projectlocatie is door Geonius een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd ten 

behoeve van de beoogde werkzaamheden (10-11-2021, Bijlage 4). 

 

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek concludeert Geonius: In de 19 deelgebieden 

(deelgebied 2, 3 en 4 zijn vervallen) zullen verschillende ingrepen gaan plaatsvinden. Hierbij worden 

met name stuwen vervangen of verwijderd. Omdat de bodem bij alle deelgebieden reeds is verstoord 

door het graven van het kanaal en het plaatsen van de stuwen en duikers, zullen de toekomstige 

ingrepen de oorspronkelijke bodem naar verwachting minimaal verstoren. 

 

Deelgebieden 5, 7 t/m 12 en 14 t/m 17 hebben volgens het bestemmingsplan geen 

dubbelbestemming Waarde ‐  Archeologie  en  een  lage  verwachting  volgens  de  gemeentelijke 

verwachtingskaart,  beleidskaart  of maatregelenkaart. Deze deelgebieden komen derhalve niet in 

aanmerking voor archeologisch onderzoek. 

 

Deelgebied  1  heeft  volgens  het  bestemmingsplan  dubbelbestemming  Waarde  ‐  Archeologie  1  

en  een middelhoge archeologische verwachting op de beleidskaart van de gemeente Venray. Hier 

dient archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd wanneer de ingrepen een groter oppervlak 

hebben dan 2.500 m2 en dieper reiken dan 50 cm ‐mv. Omdat deze ondergrenzen niet worden 

overschreven hoeft in deelgebied 1 geen archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. 

 

Deelgebieden  13,  18  en  19  hebben  een  dubbelbestemming  Waarde  ‐ Archeologie  2  en  een  

hoge archeologische  verwachting  op  de  beleidskaart  van  de  gemeente  Venray.  In  deze  

deelgebieden  dient archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd wanneer de ingrepen een groter 

oppervlak hebben dan 500 m2en dieper reiken dan 50 cm ‐mv. Deze ondergrenzen worden niet 

overschreden waardoor geen archeologisch onderzoek hoeft te worden uitgevoerd. 

 

 

Kabels en leidingen 
Bij de KLIC-melding is geconstateerd dat er kabels en leidingen aanwezig zijn in het tracé. Voor het 

grootste gedeelte zal dit van geen tot weinig invloed hebben voor het project. Er is reeds contact met 

de nutsbedrijven over de werkzaamheden en de mogelijke aanpassingen. 

Om schade aan ondergrondse infra te voorkomen wordt gewerkt volgens de richtlijnen van de 

WION/ CROW500. Dat wil zeggen dat de volgende stappen worden doorlopen: 

• Indienen Klic-melding (graafmelding). 

• Afstemming beheerder in geval van Eis-voorzorg maatregelen (indien van toepassing). 

• Graven proefsleuven (indien van toepassing). 

• Indien noodzakelijk nemen aanvullende maatregelen/ aanpassing werkzaamheden ter 

 bescherming kabel en leiding. 

• Werkzaamheden beheerst uitvoeren (conform CROW 500). 

 

 

Ontplofbare Oorlogsresten 

Ten aanzien van het risico op de aanwezigheid van Ontplofbare oorlogsresten (OO) is door  NGE 

een Bureauonderzoek OO uitgevoerd op de projectlocatie (10-11-2021, bijlage 5). 
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Aan de hand van historisch onderzoek (conflict periode en na conflictperiode) is vastgesteld dat 

er in bepaalde (delen) van de diverse onderzoeksgebieden mogelijk sprake is van de 

aanwezigheid van achtergebleven Ontplofbare Oorlogsresten. Op basis van de informatie 

aangaande de geplande werkzaamheden is er vervolgens een Risicoanalyse opgesteld waarin 

de potentiële risico’s van de mogelijk achtergebleven Ontplofbare Oorlogsresten zijn 

beoordeeld.  Hierbij zijn de volgende aspecten beschouwd:  

• welke bodemroerende activiteiten in als verdacht aangemerkt gebied worden 

uitgevoerd. 

• risicoafweging voorgenomen werkzaamheden in relatie tot de potentieel aan te treffen 

OO (invloed factoren en gevaar factoren).  

• beoordeling van de risico’s met bijbehorende uitwerkingsfactoren. 

• conclusie risicobeoordeling. 

 

Voor de potentiële risico’s met betrekking tot de verschillende werkzaamheden zijn per activiteit 

en locatie één van de volgende conclusies van toepassing:  

 

Conclusie I: 

Er wordt vanwege de grondroerende activiteit in het kader van het voorgenomen toekomstig 

gebruik geen uitwerking van Ontplofbare Oorlogsresten verwacht. Er hoeven geen passende 

maatregelen te worden genomen.  

Advies: Hanteren van een Protocol Toeval-vondst. 

 

Conclusie II: 

Er wordt vanwege de grondroerende activiteiten in het kader van het toekomstig gebruik wel 

uitwerking van de Ontplofbare Oorlogsresten verwacht, maar de uitwerkingsfactoren zijn door 

het treffen van passende maatregelen beheersbaar.  

De aanbevolen maatregel is als volgt te verwoorden:  

Opsporing van Ontplofbare Oorlogsresten conform het Certificatieschema Opsporen 

Ontplofbare Oorlogsresten. 

 

 

Flora en fauna 
Omdat de beoogde werkzaamheden mogelijk negatieve effecten hebben op beschermde soorten of 

(natuur)gebieden is er door Geonius een verkennend natuuronderzoek uitgevoerd (bijlage  6). 

 

Uit de quickscan is gebleken dat de verschillende locaties functies bieden voor de beschermde 

soorten zoals:  

• Broedvogels zonder een jaarrond beschermd nest  

• Broedvogels met een jaarrond beschermd nest  

• Gebouw- en boom-wonende vleermuizen  

• Das, bever, waterspitsmuis en andere algemeen voorkomende grondgebonden zoogdieren  

• Poelkikker en andere algemeen voorkomende amfibieën  

• Levendbarende hagedis en gladde slang  

• Grote modderkruiper  

• Beekrombout  

 

Door de voorgenomen ingreep leidt dit tot negatieve effecten en daarmee een overtreding van de 
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verbodsbepalingen van de Wnb. Het is noodzakelijk deze negatieve effecten zoveel als mogelijk te 

voorkomen en daarmee overtreding van de verbodsbepalingen Wnb te voorkomen. Voor de 

soortgroepen vogels met en zonder jaarrond beschermde nesten en vleermuizen zijn effecten op alle 

locaties op voorhand te voorkomen middels mitigerende maatregelen. Voor de overige mogelijk 

aanwezige soortgroepen zijn negatieve effecten niet op alle locaties op voorhand te voorkomen. Op 

deze locaties is nader onderzoek naar de aanwezigheid van deze soort(en) noodzakelijk. Dit nader 

onderzoek dient conform de geldende protocollen uitgevoerd te worden en loopt daarmee grofweg 

van april t/m oktober. 

 

Hiervoor zijn de volgende vervolgstappen noodzakelijk: 

• Aanvragen ontheffing WNB (o.a. voor bevers en beekrombout)  

• Voor locaties waar mitigerende maatregelen afdoende zijn dienen deze maatregelen vastgelegd 

te worden in een ecologisch werkprotocol (EWP). Werkzaamheden dienen conform dit EWP 

worden uitgevoerd.  

• Opstellen en uitvoeren van nader onderzoek. Inspanning hiervoor wordt afgestemd op de 

concretiseringsslag van de ingreep.  

 

Ten aanzien van gebiedsbescherming dient voor het NNN een nadere beoordeling toetsing van de 

voorgenomen ingreep gemaakt te worden waarbij gekeken wordt of deze een effect hebben op de 

wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. Mogelijk dient er omtrent deze bevindingen 

afstemming plaats te vinden met de provincie. 

 

4.4 Benodigde vergunningen en meldingen 
Naast dit plan zijn er nog andere vergunningen en bestuurlijke toestemmingen noodzakelijk. Deze 

(uitvoering)vergunningen kunnen nadere invulling geven aan het uiteindelijke werk, de afmeting en 

het uiterlijk van het waterstaatswerk Er is een vergunningenscan opgesteld (bijlage 7). 

 
Omgevingsvergunning 

Voor het afwijken van het bestemmingsplan is mogelijk een omgevingsvergunning nodig voor de 

activiteit ‘afwijken van het bestemmingsplan’. Voor de uit te voeren werkzaamheden is een 

vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nodig. Voor het uitvoeren van 

werken of werkzaamheden bestaat een vrijstelling in de Waterwet (artikel 5.10). Er worden verder 

geen omgeving-vergunning-plichtige werkzaamheden uitgevoerd. 

 
Graafmelding 

Een graafmelding is verplicht bij graafwerkzaamheden. Na de melding moet er binnen 20 dagen 

gestart worden met de werkzaamheden. 

 
Kabel-leidingvergunning 

Er is een klic-melding gedaan voor de werkzaamheden. Op basis hiervan is contact opgenomen met 

de nutspartijen en zijn we nu in gesprek over het verleggen van enkele kabels en leidingen. 

 
Besluit bodemkwaliteit 

Bouwstoffen 

Alle toe te passen bouwstoffen/materialen die in contact komen met het watersysteem zullen voldoen 

aan de kwaliteitsregels van het Besluit Bodemkwaliteit. 

 
Grond/baggerspecie 

Voor wat betreft toepassing van grond of (onderhouds-)baggerspecie is het Besluit Bodemkwaliteit 

van toepassing. De grond die vrijkomt wordt afgevoerd. Omwille van de graafwerkzaamheden is een 
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melding nodig. 

 
Wet natuurbescherming 

Het aanvragen van een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming is noodzakelijk vanwege de 
aanwezigheid van de bever in het projectgebied. Op grond van de onderzoeken welke ten tijde van het 
ontwerpprojectplan zijn uitgevoerd, is deze aanvraag uitgebreid voor de beekrombout. 

 
Monumentenwet 

Er vinden werkzaamheden plaats in de nabijheid van of aan monumenten. De Monumentenwet is 

derhalve van toepassing op dit project. De ingrepen zijn reeds besproken met de 

monumentencommissies van de betrokken gemeentes en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 

(RCE) en de ontwerpen en uitvoeringswijzen zijn hierop afgestemd. Er hoeft geen separate 

monumentenvergunning te worden aangevraagd bij RCE, er kan gebruik worden gemaakt van de 

verkorte procedure als onderdeel van de omgevingsvergunning. 

 

 

4.5 Communicatie 
Waterschap Limburg staat aan de lat om de kunstwerken in de kanalen te optimaliseren. De 

omgevingsmanager van waterschap Limburg zal langs gaan bij de perceeleigenaren om de 

werkzaamheden en het gebruik van de aanliggende percelen tijdens de werkzaamheden af te 

stemmen. 

 

De aanliggende perceeleigenaren en de omgeving van de werkzaamheden worden tijdig 

betrokken bij het project. Zij worden geïnformeerd  over de geplande werkzaamheden door middel 

van (periodieke) berichten in de lokale media, nieuwsbrieven en huis aan huisbladen.  

Voorafgaand aan de werkzaamheden zal contact worden opgenomen met de grondeigenaren ten 

behoeve van betreding van de percelen. Voor het gebruik van deze gronden wordt met       de 

grondeigenaren een gebruikersovereenkomst afgesloten. 

Voor de bereikbaarheid en uitvoering van de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van 

aanliggende percelen. Deze perceeleigenaren ontvangen vóór aanvang van de werkzaamheden 

ter plaatse een brief in verband met de uitvoering van de werkzaamheden. In individuele situaties 

van omwonenden of naastgelegen bedrijven is de omgevingsmanager het eerste aanspreekpunt 

en wordt door middel van persoonlijk (telefonisch) contact en/of bezoeken ter plaatse de 

communicatie vormgegeven.  

Tijdens de uitvoering zal de omgevingsmanager aanspreekpunt zijn voor de omgeving.  
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5 Rechtsbescherming 

 
5.1 Projectplan 
Dit projectplan is voorbereid overeenkomstig de procedure zoals opgenomen in afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht (uniforme openbare voorbereidingsprocedure).  

 

Op 10 mei 2022 heeft het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg het ontwerpprojectplan 
“Optimalisatie hoofdstelsel wateraanvoer Noordervaart en Peelkanalen” met bijbehorend ontwerpbesluit tot 
wijziging van de legger vastgesteld. Op 17 mei 2022 heeft het Dagelijks Bestuur van Waterschap Aa en 
Maas dit ontwerpprojectplan voor de desbetreffende planonderdelen vastgesteld.   

Van 19 mei tot en met 30 juni 2022 heeft het ontwerpprojectplan ter inzage gelegen.   

Belanghebbenden zijn door middel van de website van Waterschap Limburg en een kennisgeving in het 
Waterstaatsblad op de hoogte gesteld van de terinzagelegging van de stukken.  

 

Op 7 en 8 juni 2022 hebben een tweetal informatieavonden plaatsgevonden in het kader van dit 
ontwerpprojectplan “Optimalisatie hoofdstelsel wateraanvoer Noordervaart en Peelkanalen” in resp. 
gemeenschapshuis De Zaal in Griendtsveen en gemeenschapshuis De Smelehof in Ysselsteyn, waarop 
de plannen zijn toegelicht. 

 

Naar aanleiding van deze ter inzagelegging zijn zienswijzen bij Waterschap Limburg binnengekomen. 
Daarnaast is sprake van ambtelijke wijzigingen. In de zienswijzenrapportage zijn zowel de zienswijzen als 
de reactie daarop en de ambtelijke wijzigingen opgenomen. Belanghebbenden hebben door de publicatie 
de mogelijkheid gekregen te reageren op de inhoud van het ontwerp projectplan Waterwet. Het 
waterschap werkt hiermee volgens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. 

 
Alleen belanghebbenden die tijdig over het ontwerpbesluit een zienswijze naar voren hebben gebracht of 
belanghebbenden die niet kan worden verweten geen zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren 
hebben gebracht, kunnen tegen het besluit tot vaststelling van het projectplan beroep instellen.  
 

 

5.2 Legger 
Tegen het ontwerp-wijzigingsbesluit van de legger dat vooraf is gegaan door een waterstaatkundig 

besluit (zoals een projectplan) kunnen wel zienswijzen worden ingediend, maar geen beroep worden 

ingesteld. Een eventuele zienswijze  over de ontwerp-leggerwijziging dient kenbaar gemaakt te 

worden tegen het ontwerp-projectplan. Hierdoor volstaat het om vanuit het projectplan Waterwet op 

de zienswijze te reageren in de zienswijzenrapportage. 
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