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• Verkenningsfase nadert einde

• Na zomer uitwerking in detail en 
op maatvoering

• Ander technische team 

Terugblik
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• In de basis twee scenario’s met veel overlap:

1. Optimaal: Volledige herinrichting

2. Sober: Herinrichting waar zinvol

• Gekozen voor optimaal scenario

• In Susteren stapelmuur met natuurlijk talud

• Vanaf Saeffelerbach tot Susteren

• Geen herinrichting tot Saeffelerbach

Inrichtingsmogelijkheden – scenario’s
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• Planuitwerking

• voorlopig ontwerp herinrichting  → eind 2022

• definitief ontwerp herinrichting  → begin 2023

• Realisatie

• voorbereiding realisatie   → medio 2023

• realisatie      → eind 2023 / begin 2024

Vervolg na verkenning
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