Van: (D i O @) 2 terschaplimburg.nl]

Verzonden: vrijdag 17 november 2017 23:36

Aan: (I
CC: I

Onderwerp: projectgroep aanpak wateroverlast gulpdal 15 november
Hierbij de afspraken uit het projectgroep overleg van 15 november 2017:

1. Nieuwe meedenkgroep bijeenkomst.

- werken met ontwerpateliers, moodboards, schetsen en kaarten

- extern adviseur vragen middels aanbesteden: mtd enfof heusschen copier (actie: wi)

- planning bijeenkomsten: eerstvolgende over zoekgebied dam, daarna over twee voordes
@R . =atste over overige maatregelen

- bewoners van gebied pesaken en karsveld gericht benaderen voor deelname (actie: gemeente)

- volgende keer 11 december — (D v<rvangt (I’ - onder voorbehoud dat sbb
ook kan (actie: wl)

2. Verslag bijeenkomst meedenkgroep 9 november.
- partijen geven zsm reactie op concept verslag aan (il (actie: gemeente, provincie, sbb)
- verslag wordt met nieuwe agenda aan deelnemers meedenkgroep verstrekt (actie: wi)

3. Maatregel Heijenratherweg — ontwerp projectplan waterwet.
- procedure wordt gestopt, herbezien en vervolgens opnieuw ingebracht (actie: wi)
- communicatie met meedenkgroep hier over nog met projectleider en jurist afstemmen

4. Maatregel dam.

- maaiveldverlaging achter de dam (bovenstrooms) op realisatiemogelijkheid bezien
- ivm contractuele verplichting van pachter (I <!licht reéle optie

- sbb vooroverleg met (D aten voeren (actie: sbb)

- meenemen in presentatie volgende keer

5. Organisatorische bijstelling.

- huidige projectgroep gaat meer als regiegroep functioneren

- nieuwe groep voor project management opstarten — uitwerken maatregelen en (voorbereiden)
uitvoering

- deelnemers project management: (D - ., G - ccmeente, I - b
S - provincie?

6. WOB verzoeken.

- afstemmen wie op welke verzoeken reageert, ontdubbelen

- aandacht geven aan wat wel/niet wordt weggestreept aan informatie uit stukken (bv namen,
bedragen)

Met vriendelijke groet,

Relatie- / gebiedsmanager
+31 634935805



