Procedure

Een NRD geeft aan wat er
onderzocht gaat worden en
hoe dat gebeurt. De notitie

beschrijft achtergronden van de
In deze eerste milieueffect- opgaven en alternatieve tracés et waterschap verkent samen met
rapportage (MER) worden en geeft antwoord op vragen e omgeving het gebied, de opgave,
de effecten beschreven als: Waarop moet het onderzoek nelpunten en kansen. Vervolgens worden
van de verschillende zich richten? En, wat kan buiten Iternatieven bedacht. Hieruit wordt een
alternatieven op het milieu. beschouwing blijven? oorkeursalternatief gekozen.

M.e.r.-procedure VOORKEURS-
ALTERNATIEF
opstellen — bepalen
Notitie Reikwijdte en alternatieven

Detailniveau (NRD)
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; TER INZAGE VOOR ZIENSWIJZE (4 WEKEN)
(V)
Z
2 - Het waterschap werkt
2 opstellen milieu- opstellen ontwerp h K | iof
v ffectrapportage voorkeursalternatief et voorkeursaternatie
E € uit tot een ontwerp Dit is een kaart waar
w projectplan waterwet. de kering op staat
> Dit besluit en de aangegeven, met de
TER INZAGE VOOR ZIENSWIJZE (6 WEKEN) bijbehorende bijbehorende regels
vergunningen en de van het waterschap. De
legger gaan in procedure. ligging en het ontwerp
. Dat wil zeggen dat van de kering uit het
voorkeursalternatief vast- . o
Id 30 juni 2020 belanghebbenden dan projectbesluit zijn de
gesteld op 30 juni formeel kunnen reageren basis voor de legger.
" op de plannen.

opstellen milieu- PROJECTPLAN Bestemmingsplan/ Legger
effectrapportage WATERWET vergunningen*

omt als. bijlage blj vaststellen

het projectbesluit ~—1>  ontwerp projectplan [ — vaststellen # vaststellen
i waterwet ontwerpbesluiten ontwerpbesluit

De tweede
milieueffectrapportage TER INZAGE VOOR ZIENSWIJZE (6 WEKEN)
(MER) bevat uitgebreide

informatie over de effecten
van het ingepaste gekozen vaststellen en goedkeuren "
voorkeursalternatief op het definitief projectplan vaststellen vaststellen

milieu. definitieve besluiten definitief besluit
waterwet

PLANUITWERKINGSFASE

TER INZAGE VOOR BEROEP (6 WEKEN)

BlJ BEROEP: UITSPRAAK RAAD VAN STATE

{ In de realisatiefase gaat na grondverwerving en
{ aanbesteding het werk buiten echt beginnen.

{ Hiervoor werkt het waterschap samen met

{ deskundige bouwbedrijven.
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* omgevingsvergunning kappen, omgevingsvergunning gebieden/stikstof Wet natuurbescherming,
ontheffing soorten Wet natuurbescherming, melding Wet natuurbescherming (kappen bos)

waterschap
\\\ limburg
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