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Dijkvak 6.1
• Aanleg rijplatenbaan 

vanaf Zevenellen onder 
het spoor door

• Inrichten depot aan de 
Ohéstraat

• Bovengrond dijk 
afgraven

• En tijdelijk in depot 
verwerken

• Klei aanvoeren en 
verwerken in fases

• Aanleggen permeabele 
dam

• Plaatsen palen 
aanlegsteigers

Dijkvak 6.2
• Aanbrengen damwand
• Vervangen uitwateringskunst-

werk Ziep
• Aanleggen Laad- en losplaats 

Stall-in
• Aanleggen waterkering
• Opruimen depots

Dijkvak 5
• Verplaatsen aanlegsteigers
• Uitbaggeren en verwijderen 

stortsteen koelwaterkanaal
• Graven nieuwe haveningang
• Afdammen koelwaterkanaal, 

ontgraven langsdam en aan-
vullen waterkering

• Vervangen overstortleiding 
BBB

• Plaatsen steenbestorting
• Aanleggen Laad- en 

loslocatie klei
• Verwijderen damwand

De informatie op deze poster is met zorg samengesteld. Aan de genoemde planning kunnen echter geen rechten worden ontleend. 
Wijzigingen zijn mogelijk, afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden en (weers)omstandigheden.

Dijkvak 4
2025:
• Archeologisch en OOO onderzoek
• Aanleggen nieuwe verbindingsweg
2026:
• Verzwaren WBL leiding + plaatsen put
• Aanleggen dassenscherm 
• Slopen coupure
• Aanleg waterkering

Dijkvak 1
• Ontgraven bovengrond
• Aanvoeren klei via 

loslocatie groezeweg
• Aanleg dijkovergang 

Arixweg

Dijkvak 2
• Ontgraven bovengrond
• Aanvoeren klei via 

loslocatie groezeweg
• Aanleg dijkovergangen

Dijkvak 3
• Ontgraven bovengrond
• Aanvoeren klei via 

loslocatie groezeweg
• Aanleg dijkovergang 

Wijnaardeweg
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