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Planning dijk en kwelgeulen

Deze planning is op hoofdlijnen en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend

Dijkversterking en -verlegging

Ontwerp projectbesluit  
ter inzage (zienswijzen)

Ontwerp projectbesluit 
ter inzage (zienswijzen)

Definitief ontwerp  
(90% versie)

Definitief ontwerp
(90% versie)

Kennisgeving Voornemen 
en Participatie + Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau

Kennisgeving 
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Projectbesluit ter inzage 
voor beroep bij RvS

Start realisatie/
werkzaamheden Realisatie afgerond

Realisatie afgerond
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