
•	 Ontwerpateliers &  
keukentafelgesprekken

•	 Ontbrekende wensen en eisen ophalen
•	 Beslissen over wensen en eisen
•	 Voorlopig ruimtebeslag
•	 Definitieve hoogte 

“Hoe hoog en breed wordt de dijk?”

“Wat verandert er in de regelgeving over activiteiten op mijn perceel?”

Ter inzage & zienswijzen

Ter inzage, zienswijzen 

Voorkeursalternatief

•	 Verkenningenrapport 
•	 Nieuwe NRD
•	 Participatie- en  

communicatieplan
•	 Bestuurs- 

overeenkomst

Voorlopig ontwerp

Uitvoeringsontwerp

•	 Uitvoeringsplan met  
o.a. omleidingsroute 

“Hoe blijft mijn huis  
of onderneming  

bereikbaar tijdens  
de werkzaamheden?”

“Welke stenen krijgt  
mijn oprit?”

•	 Nader uitwerken VO
•	 Keukentafelgesprekken
•	 Definitief ruimtebeslag

Grondverwerving (aankoop, overeenkomsten, schadeloosstelling)

Verkenningenrapport en Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Ontwerp Projectbesluit 
met milieueffectrapportage en vergunningen

Voorbereidende onderzoeken Aanbesteding en gunning aannemer

VERKENNINGSFASE PLANUITWERKINGSFASE REALISATIEFASE

Start 
werkzaam- 

heden

Well
hoogwaterveilig

Ruimtelijke kwaliteitskader, 
deel 2

Ruimtelijke 
kwaliteitskader,  
deel 1

2027 2028

Planning

* Deze planning is op hoofdlijnen en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Definitief ontwerp

Beroepsmogelijkheid

Definitief Projectbesluit 

Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well januari 2024

“Welke ruimtelijke kwaliteiten in het gebied 
willen we behouden en/of versterken?”


