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Het doel van de bijeenkomst 

Het doel van de bijeenkomst is om de omgevingswerkgroep mee te nemen in de stand van zaken van 

het project. Er staan drie specifieke punten op de agenda: terugkoppelen van de resultaten van de 

draagvlakmeting, het presenteren van de eerste inzichten m.b.t. de groene rivier en een toelichting 

op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Het waterschap Limburg heeft in het eerste deel van de 

verkenningsfase voor de dijkversterking Well onderzocht welke mogelijke alternatieven er zijn voor 

Well. Een deel van deze alternatieven komen vanuit de omgeving. De Notitie Reikwijdte en Detailni-

veau (NRD) beschrijft wat de alternatieven zijn die het waterschap verder onderzoekt en welke crite-

ria worden gebruikt bij de beoordeling van de alternatieven. 

 

Presentatie over de groene rivier, de NRD en het planproces 

Sjoerd Haitsma en Bibi Bregman geven een presentatie over de groene rivier, de NRD en het verdere 

planproces na de NRD. De presentatie is bijgevoegd als bijlage bij dit verslag.  

 

De groene rivier  

In het hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei moeten 14 dijktrajecten worden 

versterkt. De huidige dijken hebben een veiligheidsnorm 1/50 en zijn daarmee overstroombaar, wat 

betekent dat het gebied achter de dijk fungeert als winterbed voor de rivier. De nieuwe dijken moe-

ten voldoen aan een norm van 1/300 en zijn daarmee niet meer overstroombaar. De Maas verliest 

als resultaat hiervan een groot deel van zijn winterbed. Om zoveel mogelijk winterbed te behouden 

heeft Rijkswaterstaat langs de hele Maas 12 dijktrajecten in Limburg geïdentificeerd als geschikt voor 

systeemmaatregelen, waar het gebied wordt opengesteld voor de rivier als het hoogwater is. Vijf van 

deze trajecten vallen in het programma Noordelijke Maasvallei. Well is een van deze vijf.  

Vanwege deze systeemmaatregelen heeft het waterschap, in opdracht van Rijkswaterstaat, een eer-

ste onderzoek gedaan naar wat een groene rivier zou kunnen betekenen voor de waterstand en op 

welke manieren deze groene rivier kan worden vormgegeven. Dit onderzoek heeft 5 scenario’s ge-

identificeerd (zie bijlage) en leidt tot de conclusie dat een groene rivier veel waterstandsverlaging 

kan opleveren. Sjoerd licht toe dat er bij de groene rivier jaarlijks een kans van ongeveer 1/3 is dat er 

enkele centimeters water in het gebied staat (benedenstrooms). Bij de meest extreme scenario ri-

vierafvoer, waarmee wordt gerekend (4000m3/seconde), kan het water 2,5 tot 3 meter boven maai-

veld komen te staan. Of de groene rivier wordt meegenomen in de verdere dijkversterkingsopgave, 

wordt besloten bij de keuze voor het voorkeursalternatief (VKA). De beslissing over de groene rivier 
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ligt bij de minister en wordt verwacht in het voorjaar van 2019. De groene rivier wordt daarom ook 

uit een ander budget gefinancierd dan de dijkversterking.  

 

Vragen over de groene rivier 

Rekening gehouden met andere projecten 

Er wordt gevraagd of andere dijkversterkingsprojecten en plannen worden meegenomen in de bere-

keningen voor de dijkhoogte bij Well. Sjoerd geeft aan dat alle plannen waarover besluitvorming 

heeft plaatsgevonden, worden meegenomen. De beslissing over de groene rivier heeft  invloed op de 

dijkhoogtes van trajecten stroomopwaarts. De dijken die nu al worden aangelegd in het kader van 

bijvoorbeeld Maaswerken hebben een lagere hoogte, omdat deze projecten ruim voor 2017 zijn ge-

start onder de norm die destijds gold (1/250).   

 

Het proces 

De aanwezigen geven aan dat ze geen goed beeld hebben van het proces en dat ze een overzicht en 

informatie missen over waar het waterschap mee bezig is en waar ze in het proces staan. Het gevoel 

dat ze niet weten wat er gaat gebeuren, wat van hun wordt verwacht en waar in het proces ze staan 

maakt het moeilijk om het vertrouwen te behouden. Ze willen graag weten hoe ze verder kunnen 

helpen, waar ze een bijdrage bij kunnen leveren en wat de consequenties van hun bijdrage is.  

 

Sjoerd geeft aan dat de alternatieven die in de NRD zijn opgenomen, tot stand zijn gekomen op basis 

van onder de bijdrage vanuit de omgeving. Als mensen vinden dat er iets mist, is er de mogelijkheid 

om dat via een zienswijze op de NRD in te brengen. Als de effecten van de alternatieven bekend zijn, 

gaat het waterschap hierover in gesprek met de omgeving, zodat mensen inzicht krijgen in de effec-

ten en eventuele aandachtspunten kunnen inbrengen en mogelijke optimalisaties aan het dijkont-

werp om effecten te voorkomen of minimaliseren. Deze gesprekken vinden naar verwachting plaats 

rond de zomer.  

 

Een van de aanwezigen in de zaal licht toe dat alle verslagen over dijktraject Well te vinden zijn op de 

website van het waterschap 

(https://www.waterschaplimburg.nl/uwbuurt/artikel/overzicht/dijkversterking-well). Dit kan de be-

woners helpen om een beter beeld van het proces te krijgen.  

 

Meedraaien  

De belangengroep groene rivier wil graag weten hoe ze moeten reageren en wanneer ze in beeld 

wordt gebracht betreffende het ontwerp van de groene rivier. Sjoerd geeft aan dat de groene rivier 

eerst in het MER verder wordt bekeken en dat de berekeningen die vanavond worden toegelicht al-

leen de eerste aanzet is. Hij verwacht dat de bewoners worden uitgenodigd voor een ontwerpsessie 

over de groene rivier in de fase tussen de NRD en het MER (voor de zomervakantie).  

 

De verantwoordelijke voor het proces en het besluit 

Er wordt gevraagd naar de aanwezigheid van het waterschap en Rijkswaterstaat bij de omgevings-

werkgroep. De bewoners zien graag dat de partijen die verantwoordelijk zijn voor de beslissingen van 

het project ook zelf vertellen hoe het proces loopt en hoe ze de beslissingen nemen. Sjoerd zal dit 

doorgeven aan deze partijen, maar geeft ook aan dat de manier waarop het nu gaat, een gangbare 
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manier van werken is. Het waterschap heeft het ingenieursbureau in de arm genomen voor deze 

dijkversterking en het ingenieursbureau vertegenwoordigd dan ook het waterschap. 

 

DE NRD en het planproces 

Bibi Bregman licht toe waarom bij Well gekozen is voor een zogeheten m.e.r.-procedure. Voor ver-

sterking van de huidige dijk alleen is vaak geen milieueffectrapportage nodig. Bij Well speelt ook het 

beekherstel en de groene rivier. Deze twee aspecten leiden tot potentieel grotere veranderingen in 

het gebied en dat is de reden dat het waterschap ervoor gekozen heeft om bij Well (en de vier ande-

re trajecten waar een systeemmaatregel speelt) een m.e.r.-procedure te doorlopen.  

 

De NRD is de eerste stap in een m.e.r.-procedure. In de NRD worden alle onderzochte alternatieven 

kort beschreven die verder worden meegenomen in het MER, en beschrijft de aanpak voor het MER. 

Het MER is een beoordelingsinstrument. In het MER worden de alternatieven beoordeeld op een 

aantal criteria. Deze criteria worden ook al beschreven in de NRD. 

 

Het proces is in Nederland hetzelfde voor alle grote infrastructurele projecten en bestaat van vier fa-

sen: 

- voorverkenning;  

- verkenning (NRD opstellen, MER fase 1 en VKA voorgesteld); 

- planuitwerking (definitieve VKA-keuze en MER fase 2);  

- realisatie. 

 

In de verkenningsfase wordt de NRD opgesteld, fase 1 van het MER wordt uitgevoerd en het voor-

keursalternatief (VKA) wordt voorgesteld. Het MER fase 1 beoordeelt alle alternatieven van de NRD 

op basis van een beoordelingskader (zie presentatie in de bijlage). Vanuit deze beoordeling wordt 

een voorkeursalternatief (VKA) gekozen. Het MER fase 2 beoordeelt het VKA verder in detail. Hier 

wordt besloten waar het precies komt te liggen, hoe hoog het wordt, etc.  

 

De NRD voor Well is nu opgesteld en wordt half maart gepubliceerd door de provincie. De bewoners 

en andere belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na de publicatie zienswijzen indienen. Zienswij-

zen gaan hier vooral over alternatieven die worden beoordeeld in het MER fase 1 en de criteria 

waarop wordt beoordeeld. 

 

De alternatieven in de NRD 

Een deel van de onderzochte alternatieven die het waterschap onderzoekt komen van de bewoners. 

De meeste van de alternatieven die de omgeving heeft aangedragen, worden meegenomen in de 

komende MER fase 1, maar een aantal alternatieven vervallen. Dat geldt voor enkele alternatieven 

ten noorden van het Leukermeer. Uit het onderzoek blijkt dat deze alternatieven een verlies van mi-

nimaal 100 hectare winterbed zouden kosten. Dit verlies is, samen met de kosten voor de alternatie-

ven, te groot in vergelijking met het aantal extra woningen die worden beschermd. Daarom worden 

deze alternatieven niet verder meegenomen. Dit is toegelicht aan de direct belanghebbenden in een 

bijeenkomst. Het alternatief rondom jachthaven Valckx, ten zuiden van het Leukermeer, is in overleg 

met de eigenaar ook komen te vervallen, omdat de gebouwen van de jachthaven hoog genoeg lig-

gen.  



 

 

4/5  
zaaknr. 2017-Z4700 

doc.nr. 2017-D39440 

 

 

 

De alternatieven die tot nu toe in het project zijn onderzocht, waren steeds toegespitst per dijksec-

tie. In de NRD zijn al deze alternatieven per sectie samengevoegd in vier alternatieven voor het gehe-

le dijktraject. Deze alternatieven brengen de hele bandbreedte in beeld. Het te kiezen voorkeursal-

ternatief kan een combinatie zijn bouwstenen uit de vier alternatieven en is dus niet per se één van 

deze alternatieven.  

 

De vier alternatieven die worden bekeken zijn (zie ook presentatie in de bijlage): 
1 versterken huidige kering; 
2 dijkteruglegging met maximale bescherming; 
3 dijkteruglegging met bescherming bebouwing;  
4 maximale dijkteruglegging. 

 

Ook het overzicht van het beoordelingskader en thema’s die in het MER worden onderzocht is te 

vinden in de bijgevoegde presentatie. Sommige bewoners geven aan dat ze alternatief 3 de beste op-

tie vinden. Anderen geven aan dat ze meer details willen zien voor ze hier iets over kunnen zeggen. 

Er waren meerdere vragen over de ruimtelijke en landschappelijke inpassing van het project. Bibi 

geef aan dat ruimtelijke kwaliteit een doelstelling is van het project en ook een beoordelingscriteri-

um.  

 

Wat is het verdere proces 

- De NRD wordt naar verwachting half maart gepubliceerd. Vanaf de publicatie is de ter inzage 
legging 4 weken. De zienswijzen worden meegenomen in het MER fase 1. De inloopavond van de 
NRD bij Well is gepland op woensdag 28 maart, van 16.00 - 20.00 uur in MFC De Buun. Bij deze 
bijeenkomst kunnen ook  mondeling zienswijzen worden ingediend; 

- Het MER van fase 1 en het voorstel voor het VKA is naar verwachting gereed in het najaar van 
2018. Na publicatie van het MER fase 1 hebben de bewoners 6 weken de tijd om zienswijzen in te 
dienen. Deze zienswijzen worden meegenomen bij de keuze voor het definitieve VKA gekozen.  

 

Voordat er de definitieve besluiten over de NRD, het MER en het VKA worden genomen, wordt de 

stuurgroep geraadpleegd. Deze bestaat uit onder andere Rijkswaterstaat, het waterschap, wethou-

ders van de gemeenten en de provincie. Het waterschap neemt het uiteindelijke besluit over de dijk-

versterking en de minister neemt een besluit over de groene rivier.  

 

Vragen en antwoorden 

Tijdens de bijeenkomst kwamen daar een paar vragen die niet meteen konden worden beantwoord. 

Hieronder is antwoord gegeven op deze vragen.  

- Krijg je een bevestiging voor jouw zienswijze als je deze per de post toestuurt? 
 Ja, de provincie stuurt een bevestiging van ontvangst van de zienswijze.  

 

- Hoe hoog ligt Wellerlooi en hoe vaak overstroomt het gebied naar verwachting?  
 Wellerlooi ligt op verschillende hoogten, hier is geen eenduidig antwoord op te geven. Kijken 

we naar de woningen in Wellerlooi dan verwachten we dat een deel van deze woningen in 
2018 een kans hebben op een overstroming die kleiner is dan 1/100e per jaar. Dit is de 
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waterstand waar de dijken in onder andere Well vandaag tegen bestand zouden moeten zijn. 
Wellerlooi heeft in 2018 dus nog geen dijk nodig. Dijken worden ontworpen voor een periode 
van 50 jaar. Door klimaatverandering verwachten we in de toekomst meer water waardoor 
dezelfde waterstand vaker voorkomt. De verwachting is dat een deel van Wellerlooi daardoor 
een grotere kans heeft op een overstroming, ongeveer 1/100e tot 1/30e per jaar. Het 
merendeel van Wellerlooi ligt hoger en heeft een veel kleinere kans op een overstroming. 

 

Digitale nieuwsbrief Dijkversterkingen 

Om nog meer op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in uw gebied, hebben wij de digitale 

nieuwsbrief voor u. 

U kunt zich hiervoor aanmelden via www.waterschaplimburg.nl/email 

Hierbij kunt u aangeven voor welk onderwerp (bijv. Dijkversterkingen) en voor welke gemeente u uw 

nieuws wilt ontvangen. 

Indien u geen voorkeur van gemeente opgeeft, dan zijn alle artikelen over het gekozen onderwerp 

zichtbaar. 
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