

Verslag

van Kim Baeten
onderwerp Verslag projectgroep aanpak wateroverlast in het Gulpdal
datum 28 oktober 2019
plaats Maastricht
zaaknr. 2019-Z7643
documentnr. 2019-D95912
aanwezig Monique Pakbier, Jaap Goudriaan, Theo Kraak, Rob Drummen, John Tholen, Pascal Roomberg, Kim Baeten

afwezig

Verslag projectgroep aanpak wateroverlast in het Gulpdal

Agenda:

- offerte
- 2^e inloopavond
- voorstel MER, 1 ppww
- samenhang ontwikkelingen: terugblik internationaal overleg (half oktober), natura2000 Geul, ontwikkelingen PIO

Verslag

- afweging: Wat komt er in de notitie reikwijdte en detailniveau?
- Publicatie MER en notitie reikwijdte en detailniveau opstellen met bevoegd gezag. Hoeft nog niet aan de commissie MER voorgelegd te worden; optioneel.
- uitzoeken: welke wettelijke adviseurs gaan we raadplegen? (Rob, Kim zoekt uit)
- overleg juristen over afweging alternatieve scenario's voorafgaand aan de advocaat voor procedure (Rob plant afspraak, ook Dilly de Boer – RHDHV vragen)
- dag(deel) plannen voor in november 2019 in Nijmegen en/of Maastricht: voor overleg bij RHDHV met ecologen, hydrologen en landschappelijke inrichting (maaiveldverlaging – door Peter m.b.h.v. i-roomsessie)
- oplevering van de definitieve rapportage (Peter)

Procedure/vergunningen

- afspraak met Monique, Roel Slabbers en/of Peter v/d Kreeke of John Tholen over benodigde vergunningen (Kim)
- natuurcompensatie van goudgroen/zilver vanuit Provincie, ook checken of er kosten inzichtelijk gemaakt kunnen worden (publiek rechtelijk) (Jaap plannen)
- WNB-vergunning aanvragen (Jaap afspraak plannen met Ronald Bruijnen)
- ontheffing van de Omgevingsverordening in het beekdalreliëf door GS, vraag of het nodig is (geldt een uitzondering?) (Jaap plannen) -> uitgebreide publicatie



Lokale maatwerk maatregelen

- ja, kan vooruitlopend uitgevoerd worden op mits goede onderbouwing en borging
- voor bestuurlijk overleg agenderen (Kim)

Inloopavond

- Inloopavond plannen in begin december 2019 – avond plannen (minimaal 3 weken) op websites
- aangeven veelal dezelfde informatie (ontwerp plannen)
 - half 8 Ruud Dubbeld
 - aanvulling met de procedures die we gaan doorlopen

Stuurgroep overleg plannen op basis van de aangepaste plannen

- 2 weken na oplevering (verwachting februari 2020)
- bespreekpunten: SSK raming, stand van zaken MER procedure en projectplan waterwet, lokale maatwerk maatregelen

PIO

- Het op orde krijgen van natura2000 gebied heeft nadrukkelijk de aandacht van Provincie.
- In deze fase vinden bezoeken plaats aan bedrijven (agrariërs), om vrijwillige bijdrage te leveren.
- Realisatie goud/groene natuur komt ten goede aan natura2000 (keuze van Provincie)

Natura2000 beheersplan Geul

- stapeling nodig (versterking van doelen is belangrijk) Provincie Limburg Guido Verschoor eventueel de connectie zoeken met de ecologen Freek van Westrenen (Staatsbosbeheer), Rob Gubbels (WL)

Erfgoeddeal

(instrumenten/tools op natuurlijke manier) van SBB en Natuurmonumenten (subsidie van RCE, voorjaar 2019 looptijd tot 2020), top 3

- Gulpdal/Geul (witte vlek tussen Pesaken tot aan Gulpen)
- A'dam
- Utrecht