

Verslag

van Kim Baeten
onderwerp Verslag PG aanpak wateroverlast in het Gulpdal
datum 30 september 2019
plaats Provincie Limburg - Maastricht
zaaknr. 2019-Z7643
documentnr. 2019-D86509
aanwezig allen

afwezig Monique Pakbier

Verslag 30 september 2019

1. Terugblik overleg met eigen bestuurder
Datum voor bestuurlijk overleg wordt ten laatste verschoven naar moment dat we de (gecombineerde) procedure kunnen starten.
Actie: Monique mail
2. Besluitvormingstraject – planning in relatie tot de koppeling maatregelen vanuit POP3water Geul-Gulp/ARK (1 november 2020 afronding)
Deels uitgevoerd met aanplant op de hellingen; wordt nog uitgevoerd.
Akkers omzetten in grasland, afgraven, oude meanders openmaken, grondverwerken. Die zijn vergunningplicht.
Actie: notitie opstellen door Hettie Meertens waarbij WL, SBB, Provincie en gemeente Gulpen-Witterm de activiteiten van Ark in het project onderschrijven; deze brief kan naar RVO sturen met wijziging van locatie, bijvoorbeeld in België) door Hettie Meertens
3. Vervolgactie(s)
- planning (voorstel RHDHV)
Plan van aanpak en offerte is gebaseerd op het definitief krijgen van definitief ontwerp voor het kunnen opstellen van een projectplan waterwet. Hiervoor zijn diverse onderzoeken noodzakelijk. Alle procedures zoveel mogelijk gecombineerd/gelijktijdig laten lopen. Voorafgaand bij onderzoeken afstemming LievenseCSO met ecologen van SBB en WL.
Actie: concrete invulling
Actie: John Tholen plant een afspraak met RHDHV (Peter van de Kreeke en Gert-Jan Meulenpas)

- MER
Welke alternatieven gaan we aanbieden? Keuze van de waterveiligheid, 3 alternatieven van een dam, ... ? In ieder geval vastleggen in een nota Reikwijdte en Detailniveau.
Zorgvuldigheid is belangrijk.
Aanmeldnotitie (publicatie en eventueel een nota Reikwijdte en Detailniveau), voorleggen aan diverse adviseurs en advies vragen aan commissie MER.



- inrichtingsvarianten voor locatie Grensweg (wie doet wat, wanneer resultaat in PG)
Bezoek, veel kansen, koppelkansen mogelijk inzetten als PIO Geuldal start.

- inloopavond/uur

Actie: nieuwe datum plannen voor inloop uur.

Expliciet vertellen dat het om dezelfde informatie gaat. Aangeven dat er een presentatie wordt gegeven op tijdstip X.

Er komt voorafgaand aan de start van de procedure een inloopavond.

- Grensoverschrijdend overleg (vrijdag 11 oktober 2019) én Plan van Aanpak Gulpdal
Hoe brengen we dit in het overleg?

Initiatiefnemer is Provincie Limburg (voorzitter Fred van de Brink).

Focus op delen van informatie en plan van aanpak. Welke zijn er gepland? Wat is het effect?

Actie: agenda en plan van aanpak versturen aan deelnemers door Jaap

- Onderhoudsbeheerplan

Optie Monique laten vaststellen bestuurlijk?

4. Wat verder ter tafel komt

- sbb contracten opgesteld

- Ark wel bijdragen aan wateropgave in NL, middels aanplant

- pfas/pfos meerdere plekken om bodemonderzoeken