

## Project Kanjel en Gelei: update werkzaamheden

Afgelopen zes maanden werkten we hard om al het slib uit de landgoederenvijvers van Dr. Poelsoord en Vaeshartelt te halen. Ook hebben we alle baggerwerkzaamheden afgerond. Hiermee is het grootste deel van de werkzaamheden inmiddels afgerond. Op diverse locaties tussen de Meerssenhovenweg en de Fregatweg legden we betonnen duikers aan en zijn ook de beeklopen hersteld of aangepast.



### Huidige werkzaamheden

Op dit moment werken we aan de achterzijde van Dr. Poelsoord om stuwen te plaatsen. De stuwen reguleren het waterpeil, zodat dit constant op het gewenste niveau blijft. Met het aanbrengen van deze stuwen zijn we nog 2 tot 4 weken bezig. Ook zijn we nog bezig met het ontgraven van de waterbuffer tegenover Villa Kruisdonk. Dit duurt naar verwachting nog 4 weken. Ten slotte zijn we gestart met het ontgraven van grond voor de buffer Ankerkade. We verwachten dat dit 8 weken duurt.

### Deze werkzaamheden staan nog op de planning

Op verschillende locaties in de Kanjel en Gelei worden nog stuwen geplaatst, zoals bij de hotelschool en Chateau Jeruzalem. Deze zijn op het moment in productie. Ook leggen we een betonnen koker (duiker) aan onder de Ankerkade, bij de scouting. Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden wordt de Ankerkade afgesloten voor doorgaand verkeer. De Fregatweg wordt op een later moment afgesloten voor doorgaand verkeer voor het plaatsen van een stuw. In beide gevallen komt er een omleiding van het verkeer. De precieze afsluitingsdata zijn nog niet bekend en zijn mede afhankelijk van benodigde leveringen. We informeren u hier op tijd over.



Na afronding van de hierboven genoemde werkzaamheden leggen we nog een waterbuffer aan langs de groene loper bij Dr. Poelsoord. Ook gaan we nog extra slib uit het water halen op het terrein van Vaeshartelt. Metingen wijzen uit dat de resterende sliblaag groter is dan in eerste instantie verwacht. Verder verwijderen we na de zomer het slib uit de vijver op het landgoed van Villa Kruisdonk.

### Nieuwe uitvoerder

We verwelkomen Kay Mommer als uitvoerder voor de rest van dit project, hij zal op locatie sturing geven aan de werkzaamheden. Uitvoerder Heiko Haan is gestart met een nieuwe uitdaging, we wensen hem hierbij natuurlijk veel succes.



### Bel of mail gerust als u vragen heeft

Bastiaan van den Brink is de omgevingsmanager van de aannemer. Hij helpt u graag verder. Bastiaan is bereikbaar via het email adres [HerinrichtingKanjel&Gelei@denoudengroep.com](mailto:HerinrichtingKanjel&Gelei@denoudengroep.com) of via het telefoonnummer 06 20 36 1314

*De beken Kanjel en de Gelei stromen door het Buitengebied Geul & Maas. Deze twee beken zijn belangrijk voor het op peil houden van de vijvers van de landgoederen en voor het welzijn van de planten en dieren in de omgeving. Op de bodem van de beken en vijvers is in de loop van de jaren slib achtergebleven. Hierdoor stroomt het water minder goed door de beken. Bij hevige regenbuien kunnen de beken en vijvers overstromen. Ook is het slib verontreinigd. Hierdoor vormt het een belemmering voor de ecologische ontwikkeling in de watergangen en vijvers. Daarom gaven Waterschap Limburg, gemeente Maastricht, gemeente Meerssen en de provincie Limburg ons de opdracht om slib te verwijderen, nieuwe waterbuffers aan te leggen en een deel van de beken om te leiden. Zo verdelen we het water beter tussen de beken en vijvers. Ook wordt het water schoner. In deze brief leest u meer over de werkzaamheden, de voortgang en de gevolgen voor de omgeving.*

*Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met:*

