

Afgelopen zes maanden werkten we hard om al het slib uit de landgoederenvijvers van Dr. Poelsoord en Vaeshartelt te halen. Hiermee is het merendeel van de baggerwerkzaamheden afgerond en het grootste deel van de werkzaamheden inmiddels afgerond. Op verschillende locaties tussen de Meerssenhovenweg en de Fregatweg legden we betonnen duikers aan. Ook zijn de beeklopen hersteld of aangepast.

Huidige werkzaamheden

Op dit moment werken we bij Zuyd Hogeschool aan de afwerking van de laatste stuw die hier geplaatst is. Ook werken we aan het ontgraven van de waterbuffer tegenover Villa Kruisdonk. Dit duurt nog ongeveer een week. Ten slotte zijn we gestart met het ontgraven van grond voor de buffer Ankerkade. We verwachten dat dit 8 weken duurt.



Deze werkzaamheden staan nog op de planning



Op verschillende locaties in de Kanjel en Gelei worden nog stuwen geplaatst, zoals bij Chateau Jeruzalem. Deze zijn op het moment in productie. Ook leggen we een betonnen koker (duiker) aan onder de Ankerkade, bij de naastgelegen scouting Eburonen groep. Tijdens het uitvoeren van deze werkzaamheden wordt de Ankerkade afgesloten voor doorgaand verkeer. De Fregatweg wordt eind juni afgesloten voor doorgaand verkeer voor het plaatsen van een duiker onder de Fregatweg. Tijdens deze afsluiting blijft Pluimvee & Poeliersbedrijf Jansen bereikbaar via de Fregatweg. In beide gevallen komt er een omleidingsroute voor doorgaand verkeer. De precieze afsluitingsdata zijn nog niet bekend en zijn mede afhankelijk van levering van de duikers en andere benodigde materialen. We informeren u hier op tijd over via deze nieuwsbrief.

Ter hoogte van kasteel Meerssenhoven wordt nog een aansluiting gerealiseerd tussen de nieuwe beekloop en de vijver op het terrein van kasteel Meerssenhoven en in de vijver worden nog civieltechnische kunstwerken geplaatst. De uitvoeringsdatum van deze werkzaamheden is nader te bepalen. Na afronding van de hierboven genoemde werkzaamheden leggen we nog een waterbuffer aan langs de groene loper bij Dr. Poelsoord. Ook halen we extra slib uit het water op het terrein van Vaeshartelt. Metingen wijzen uit dat de resterende sliblaag groter is dan in eerste instantie gedacht. Omdat een meerkoet zich genesteld heeft in het buitengebied Vaeshartelt wordt de rest van het slib pas na het broedseizoen uit de vijver gehaald. Zo kan de Meerkoet tot oktober ongestoord broeden. Verder zal naar verwachting, ná de zomer, het slib uit de vijvers op landgoed Kruisdonk verwijderd worden.



Bel of mail gerust als u vragen heeft

Bastiaan van den Brink is de omgevingsmanager van de aannemer. Hij helpt u graag verder. Bastiaan is bereikbaar via het e-mailadres HerinrichtingKanjel&Gelei@denoudengroep.com of via het telefoonnummer 06 20 36 1314.

Over het project Kanjel en Gelei

De beken Kanjel en de Gelei stromen door het Buitengebied Geul & Maas. Deze twee beken zijn belangrijk voor het op peil houden van de vijvers van de landgoederen en voor het welzijn van de planten en dieren in de omgeving. Op de bodem van de beken en vijvers is in de loop van de jaren slib achtergebleven. Hierdoor stroomt het water minder goed door de beken. Bij hevige regenbuien kunnen de beken en vijvers overstromen. Ook is het slib verontreinigd. Hierdoor vormt het een belemmering voor de ecologische ontwikkeling in de watergangen en vijvers. Daarom gaven Waterschap Limburg, gemeente Maastricht, gemeente Meerssen en de provincie Limburg ons de opdracht om slib te verwijderen, nieuwe waterbuffers aan te leggen en een deel van de beken om te leiden. Zo verdelen we het water beter tussen de beken en

vijvers. Ook wordt het water schoner. In deze brief leest u meer over de werkzaamheden, de voortgang en de gevolgen voor de omgeving.

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met:

