

Wat gaat er gebeuren?

Inloopbijeenkomst
28 september

Augustus
Hoogwaterveilig

Januari - Februari - Maart
• Kappen hout opstand
• (Deels) Bomencompensatie

April
Start werkzaamheden
Nieuw Bergen



Oktober - November
• Uitwerken uitvoeringsontwerp
• Conditionerende werkzaamheden:

Februari - Maart
• Bouwkundige
opnames

September
Start werkzaamheden
Heukelom

