

OMGEVINGSWERKGROEP

Baarlo Hout-Blerick

Bijeenkomst 20 maart 2019



waterschap
limburg


Agenda

1. Welkom en opening
2. Stand van zaken
3. Deelgebied Hummerenweg
4. Systeemmaatregel en weerdverlaging
5. KRW (Kaderrichtlijn Water), Coupure, Kwistbeek en Vergelt
6. Planning voor de komende periode
7. Afsluiting


STAND VAN ZAKEN

Bijeenkomsten per deelgebied:

- | | |
|--|------------------|
| • Baarlo-Noord | 23 oktober 2018 |
| • Hummerenweg e.o. | 25 oktober 2018 |
| • Baarlo-Hout-Blerick | 29 oktober 2018 |
| • Kwistbeek/Coupure en
buitengebied | 30 oktober 2018 |
| • Stuurgroep (2x) | 7 november 2018 |
| | 11 maart 2019 |
| • Inloopavond | 10 december 2018 |
| • Hummerenweg e.o. | 12 maart 2019 |





Hummerenweg en omgeving



waterschap
limburg






Vier deelvragen




Variant vanuit gebiedsproces



Aansluiting op hoge grond



Volg reliëf in landschap




Volg reliëf in landschap





Inpassing Oyen/Hummerenweg



Steilranddijk Hummerenweg



Steilranddijk



Eerste bevindingen

Aspect	Score	
Bescherming		
Rivierkunde		
Ruimtelijke kwaliteit		
Draagvlak		
Kosten	Groene kering	Steilranddijk
Duurzame economische ontwikkeling		

Haalbaarheid hangt af van

→ vergunbaarheid en compensatie

→ Businesscase/betaalbaarheid

Systeemmaatregel

- Inhoudelijke onderzoeken gereed
- Streven naar integraal besluit door betrokken overheden
- Daarbij speelt mee:
 - Inhoud (haalbaarheid)
 - Hoe om te gaan met systeemmaatregelen algemeen
 - Korte en lange termijn

Waterstandseffecten en kosten

	Versterken huidige kering		Dijkverlegging (div. varianten)	Weerd- verlaging	Kwel- geulen
	Vergelt tot Hout- Blerick	Aansluiting naar hoge grond tot Vergelt			
MHW- effect (cm)	0	+1,3 tot + 0,5	-3,0 tot - 3,8	- 8,0	0
Kosten (mln €)*	35	21	30 - > 60	28	32

* Kosten exclusief schadecompensatie. Bandbreedte +/- 30%

KRW – Coupure – Kwistbeek - Evacuatie

Aanpak als Hummerenweg:

- meerdere varianten uitwerken
- gesprekken met direct betrokkenen
- gebiedsbijeenkomst
- uitwerken tot VKA

Planning komende periode

- Hummerenweg: streven naar VKA rond zomer
- Coupure/Kwistbeek en kwelgeulen: gebiedsbijeenkomst en streven naar VKA rond zomer
- Bezoek minister en besluitvorming systeemmaatregel, rond zomer