

# Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well

## Algemene informatie - Uitvoeringsplanning

### onder voorbehoud van wijzigingen en perceelsverwerving

Versie 17-06-2026

Q1-Q2 2027	Q2-Q3 2027	Q3 2027
De band klei winnen	Keringen 't Leuken	Bypass brug
Groene rivier West + Midden uitgraven	Keringen Elsteren Kasteel Well	Start ontgraving N270
Q1 2028-Q3 2029	Q2-Q3 2028	2028-2029
Brug N270	Keringen Oud-Well Glazen keringen achtertuinen Oud-Well	Keringen De Paad + keermuur begraafplaats Nieuw Well

## 2029

Opruimen depots  
Inrichten De Band  
Inrichten Groene Rivier  
N270 brug klaar  
**Well Hoogwaterveilig**

### Omgevingsteam

Omgevingsmanager Femke Verhoeven  
Omgevingsadviseur Carlin Dimitrova-de Vogel



[ggrw@vanoord.com](mailto:ggrw@vanoord.com)



06-25 47 10 91 (bereikbaar van maandag t/m  
vrijdag tussen 09.00 tot 17.30 uur)



Download de  
BouwApp