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Aanpak Wateroverlast Gulpdal 
Scenario’s en vervolg 
 
Bestuurlijk Overleg 6 maart 2020 (bijlage 4)   
 
1. Inleiding  
In het bestuurlijk overleg van 7 juni 2017 is opdracht verstrekt voor het uitvoeren van maatregelen 
om de kans op wateroverlast in Slenaken en het Gulpdal te verminderen. De aanleiding hiervoor was 
de flashflood die in juli 2012 in het Gulpdal heeft plaatsgevonden en met name in Slenaken  
wateroverlast en schade heeft veroorzaakt. 
Deze opdracht resulteerde in een samenwerkingsovereenkomst (SOK) die op 23 oktober 2018 is 
ondertekend. Het maatregelenpakket behorende bij de getekende Samenwerkingsovereenkomst van 
2018 bestaat uit een pakket van 14 maatregelen.  
In het BO van 6 maart wordt u bijgepraat over de stand van zaken en de laatste inzichten, met het 
doel als partners een keuze te maken over het vervolg.  
De projectgroep heeft een 4 tal scenario’s gedefinieerd voor het vervolg van de aanpak, die tijdens 
het overleg mondeling worden toegelicht.  
 

Scenario 1: Maximale bescherming flashflood met SOK uitvoeren  
 

Scenario 2: Ambitie waterbeheerplan plus aanleg dam      
 

Scenario 3:  Ambitie waterbeheerplan en provinciaal waterplan   

 
Scenario 4: Wettelijke beschermingsniveau    
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