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Actiepunten BO aanpak wateroverlast in het Gulpdal 19 maart 2019

1.
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Welkom en mededeling.

- Mevr. Salomons (manager cluster natuur en water) geeft aan dat dhr. Mackus (Provincie
Limburg) is verhinderd.

- Het verslag van het vorige overleg 23 oktober 2018 is vastgesteld.

Presentatie voorlopige ontwerpen maatregelenpakket aanpak wateroverlast in het Gulpdal
a. situatie flashflood 2012
b. toetsing aan 1/25 en 1/100

Toelichting landschappelijke inpassing (stroomgebied Gulp, Geuldal breed)
Voortgang aanpak wateroverlast in het Gulpdal

Informeren omwonenden stroomgebied Gulp

- Meedenkgroep per mail informeren over uitkomsten bestuurlijk overleg van 19 maart 2019 +
proces (inclusief verwijzing naar website en reguliere kanalen).

- Algemeen nieuwsbericht opstellen voor omwonenden stroomgebied Gulp en beschikbaar
stellen voor website Waterschap Limburg, website gemeente Gulpen-Wittem en
gemeentepagina in lokale media.

- Datum plannen voor de zomer voor een info-avond.

Vervolg en afsluiting

- Volgend Bestuurlijk Overleg wordt gepland in Q2 van 2019, bij voorkeur half mei 2019.

- Overleg plannen met Belgische bestuurders om maatregelen in Belgié in beeld te brengen
(voortouw SBB).

- Uitwerking voorlopig ontwerp en ten behoeve van het ontwerp-Projectplan.
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