Stakeholderbijeenkomst Arcen Zuid

25 september 2018




Agenda

* Voorstelronde (nieuwe omgevingsmanager)

* Terugblik februari 2018 en Huidige stand van zaken
* Terugkoppeling MER-analyse

* Bespreken en bepalen voorkeursalternatief

* Meekoppelkansen en vervolgafspraken
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Terugblik febr. 2018 en Huidige stand van zaken

* Goede bijeenkomst, duidelijkheid over belangen
* Gedeeld beeld over gewenste oplossing
* Meekoppelkansen geidentificeerd
* Acties:
* Mogelijkheden fietspad langs Schans (gemeente)

* Verschillende opties voor nieuwe passantensteiger
(provincie)

* Calamiteitenoverstort Boerenhuizerlossing op Rode Beek
(WL)
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Waar staan we nu?

Proces:

Bepalen opgave en kansen Ruimtelijke Kwaliteit
Ontwerpen (optimaliseren/bevriezen)
Beslisinformatie in beeld brengen

Voorstel richting VKA

Vaststellen richting VKA in stuurgroep en daarna DB

A T A

Uitwerken tot ontwerp/projectplan Waterwet etc.
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Opgaven & kansen
Ruimtelijke Kwaliteit

Deelgebied 1 Noord
* Rivierverruiming
* Aantrekkelijke entree

* Vergroten herkenbaarheid/beeldmerk Brouwerij

Deelgebied 2 Midden

* Beter te beheren en minder faalgevoelige waterkering

* Verbeteren kwaliteit openbare ruimte en versterken
toeristisch recreatieve waarde

* Behoud woongenot

Deelgebied 3 Zuid

* Zorgvuldige inpassing van de waterkering in relatie tot de
cultuurhistorische waarde van de kasteelomgeving

* Vispasseerbaar maken beek
* Versterken samenhang cultuurhistorie

* Recreatieve route versterken



Terugblik vorige sessie
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Arcen Zuid - ‘nieuwe’ informatie

Belangrijkste voor afweging:
* Rivierkunde:
- Waterstandsstijging
- 1A grootst (3,6 cm)
- 1B (3,2 cm)
- 1C(3,0cm)
- Langs Schans: per sectie buiten- of binnenwaarts is circa +/- 0,1 cm

 Effecten omgeving:
- Trace 1A/1B: N2000: significant negatieve effecten 1A/1B

niet uit te sluiten = risico
Maatregel: Gesprek met provincie en Limburgs Landschap.

- Cultuurhistorie: kasteel en watermolen van oudsher buitendijks,
nu rijksmonument.
Inzet: maximaal inzet op beschermen
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Arcen Zuid - ‘nieuwe’ informatie

Effecten voor omgeving: | Kasteeltun Aren
*  Bomenrij direct langs Schans (Eiken): goede toekomstverwachting

*  Bomenrij ten westen (voornamelijk Essen): lage toekomstverwachting

Belangrijkste voor afweging: 5 i l‘,;:if"':’l g
Kosten: Q\y;:x:& g
= 1Aisduurst (1B €5 miIn)/ 1C € 8mln goedkoper) /,;ﬁ*' %
= 1Cis goedkoopst 3

= Schade: schade bij 1A (direct en indirect) circa EUR 8 min M
= Alternatieven langs Schans: ca. EUR 10-14 min

waterschap i
\\\ L limburg I B e




Terugkoppeling effectenonderzoek

* Notitie Reikwijdte en Detailniveau

* Advies Cie MER:
* Hoofdkeuze met dilemma’s
* Ruimtelijke kwaliteit en meekoppelkansen
* N2000/Maasduinen/ecologie

* Scores op de verschillende milieueffecten levert geen no-go op
VKA op, maar/en: N2000-uitzoekvraag.

waterschap
\\\ L limburg



Voorstel richting VKA Arcen-Zuid

* Voorstel: (1B, 2B, 3C, 4B)
* Twee nadere proceszaken

* Risico N2000. Procesafspraak provincie, IBM en Limburg
Landschap

* Vispassage en watermolen.
Ontwerpatelier: waterschap/ Limburgs Landschap, WL en IB
* Voorstel richting VKA Arcen Zuid voor de stuurgroep
* Vervolgstappen na stuurgroep
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Voorstel richting VKA Arcen Zuid

Arcen Zuid: 1B, 2B, 3C, 4B &\

Buissopjaoiqiawwo ‘j?‘?
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Voorzet richting VKA

«— O .,2\
Natuurgebied
SCHANS e .
Special planuitwerking ;\rjla AL
WATERMOLEN asteel Arcen

Aandacht voor medegebruik -
Afstand kering watermolen

Vispassage en beekkruising
Ontwerpatelier

NATURA 2000
Aansluiting hoge grond

Recreatievéft-"c'i'u'ftév
op de dijk'.' [




Meekoppelkansen en vervolgafspraken

* Passantensteiger
* Inrichting omgeving molen (medegebruik)
* Fiets- en voetpadstructuur

Vragen:

- Wie is eigenaar van deze meekoppelkansen?
- Welke stappen zijn nodig?

- Welke afspraken maken we?
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Arcen Zuid Samenvatting

Alternatief Versterken huidige kering Dijkverlegging maximale Maximale dijkverlegging
bescherming
(1A, 2A, 3A, 4A) (1A, 2B, 3B, 4A) (1C)

Bescherming 1B bedrijf langs N271 behoudt
huidige bescherming
3C watermolen en nabije
woning ook beschermd

Rivierkunde | referentie 2B minder dan +0,1 cm
3B minder dan +0,1 cm

Ruimtelijke 1B, 3C landschap niet leidend /

kwaliteit geen vanzelfsprekende dijk (-)
4B kansen voor verruimen
rivierbed (+)

Draagvlak Vanuit Limburgs Landschap
en de gemeente lijkt dit ook
een te accepteren alternatief.

€12 miljoen (15)*

Aandachts- Bij hoogwater schade
punten kasteel(tuinen)/mogelijk grote
effecten impact op toerisme
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