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Een NRD geeft aan wat er onderzocht 
gaat worden en hoe dat gebeurt. De 
notitie beschrijft achtergronden van de 
opgaven en alternatieve tracés en geeft 
antwoord op vragen als: Waarop moet 
het onderzoek zich richten? En, wat kan 
buiten beschouwing blijven?

Dit is een kaart waar de kering 
op staat aangegeven, met de 
bijbehorende regels van het 
waterschap. De ligging en het 
ontwerp van de kering uit het 
projectplan zijn de basis voor 
de legger.

In de realisatiefase gaat na grondverwerving en aanbesteding 
het werk buiten echt beginnen. Hiervoor werkt het waterschap 
samen met deskundige bouwbedrijven.

Het waterschap werkt het 
voorkeursalternatief uit tot een 
ontwerp projectplan. Dit plan en 
de bijbehorende vergunningen 
en de legger gaan in 
procedure. Dat wil zeggen dat 
belanghebbenden dan formeel 
kunnen reageren op de plannen. 

Het waterschap verkent samen met de omgeving het 
gebied, de opgave, knelpunten en kansen. Vervolgens 
worden alternatieven bedacht. Hieruit wordt een 
voorkeursalternatief gekozen. 

komt als bijlage 
bij het projectplan

De tweede milieueffectrapportage 
(MER) bevat uitgebreide informatie 
over de effecten van het ingepaste 
gekozen voorkeursalternatief op 
het milieu. 

In een bestemmingsplan legt 
de gemeente de gebruiks- 
en bouwmogelijkheden 
van een gebied vast. 
Belanghebbenden kunnen op 
het bestemmingsplan formeel 
reageren. 

In deze eerste milieueffect-
rapportage (MER) worden de 
effecten beschreven van de 
verschillende alternatieven op  
het milieu.


