
Omgevingswerkgroep 
Dijkversterking Heel 

14 juni 2017 

 

Met de omgeving, voor de omgeving 



1) Opening en toelichting agenda 

2) Acties en afspraken verslag 13 april 

3) Bespreken oplossingsrichtingen en belangrijkste 
effecten 

4) Vervolgproces 

5) Afsluiting 

 

 

 

 

Programma 
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• Startsessie Heel 13 april 

• Omgevingswerkgroep Heel 13 april 

 

Stuurgroep 12 juli 2017 

 

 

Terugblik - omgevingsproces tot nu 
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• Overlegkader waar de omgeving en het Waterschap (en andere partijen) 
elkaar ontmoeten en constructief samenwerken t.a.v. dit dijktraject. 

• Informerend en opiniërend karakter. 

• 10 – 20 deelnemers. 

• Ca. 3-4 x per jaar bijeen 

• Komende jaren, tot en met de uitvoering  

 

 

 

 

 

 

De omgevingswerkgroep: opzet 
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• Aanwezigheid gemeente bij de omgevingswerkgroep 

• Alles in omgevingswerkgroep bespreken 

• Nieuwe kruinhoogten bepaald 

• Voor- en nadelen van oplossingsrichtingen 

• Visualisaties 

Acties en afspraken 
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Fasering 
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VERKENNINGSFASE – 2016/2017 
• Inventariseren, mogelijke oplossingsrichtingen 
• Start (veld)onderzoeken 
• Vaststellen voorkeursalternatief 
 

PLANUITWERKINGSFASE – 2017/2018 
• Uitwerken voorkeursalternatief 
• Procedure, zienswijze 
• Start grondverwerving 
• Start aanbesteding 

REALISATIEFASE – vanaf 2019 
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Mogelijke oplossingsrichtingen 
dijkversterking 



Verwachte hoogte opgave 
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    < 0,5 m 

    < 0,5 m 

      < 0,5 m 

      < 0,5 m 

      < 0,5 m 

      < 0,5 m 
Huidige damwand 

      < 0,5 m 

    0,5 - 1 m 

      2 - 3 m 
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Sectie 1: Tesken 
 Bestaande dijk versterken 

 

Onderzoeksvragen: 

• wens Syfon Tesken verwijderen 

• dempen Sleybeek, evt. verwijderen dijk 

• beeklozing en status bassins RWZI i.r.t. de 
dijk 

• drukrioolleiding binnendijks 

• integraal meenemen beekherstel Sleybeek 

 

 

 



• Dempen Sleybeek (en weghalen syphon):  

• winst voor ruimtelijke kwaliteit 

• positief voor enkele meekoppelkansen (oa landtongen) 

• negatief voor oppervlakte water 

• negatief voor enkele beschermde soorten 

• ruimte voor dijkverbetering   

• Verleggen kering 

• winst voor ruimtelijke kwaliteit en meekoppelkansen 

• Voorland verbeteren 

• negatief voor enkele beschermde soorten 

Voor- en nadelen: dijksectie 1 
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Sectie 2, 3, 4 
 Bestaande dijk versterken 

 

Onderzoeksvragen: 

• integraal meenemen beekherstel Sleybeek 
(dempen / behouden bij sectie 2) 

• dijkversterking door:  

- pipingberm 

- voorlandverbetering 

- binnendijkse constructie 

 

 



• Dempen Sleybeek:  

• positief voor enkele meekoppelkansen 

• negatief voor enkele beschermde soorten 

• ruimte voor dijkverbetering   

• Voorland verbeteren 

• negatief voor enkele beschermde soorten 

• negatieve effecten op grondwater en archeologie 

• Binnendijkse constructie 

• positief voor ruimtelijke kwaliteit 

• positief voor meekoppelkansen 

• negatief voor enkele beschermde soorten 

Voor- en nadelen: dijksectie 2,3 en 4 
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Streefbeeld Oeverdijk 
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Sectie 5: De Slaag 
 Bestaande dijk versterken 

 

Onderzoeksvragen: 

• versterken damwand door verankering of 
aanbrengen onderwatertalud 

• versterken damwand door extra grond 
buitenwaarts aanbrengen en invaart De 
Slaag maken 

 

 



• Versterken damwand:  

• negatief voor enkele beschermde soorten 

• Nieuwe damwand: 

• negatief voor enkele beschermde soorten 

• Versterken in grond: 

• positief voor ruimtelijke kwaliteit 

• negatief voor enkele beschermde soorten 

• negatief voor landschap en cultuurhistorie 

• toekomstvastheid   

Voor- en nadelen: dijksectie 5 
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Sectie 6: Maasdijk 
 Bestaande dijk versterken 

Onderzoeksvraag: 

• dijkversterking door pipingberm of 
voorlandverbetering 

 

 



• Piping berm:  

• negatief effect op landschap 

• negatief voor enkele beschermde soorten 

• toekomstvast 

• Voorland: 

• negatief voor enkele beschermde soorten 

• toekomstvast 

Voor- en nadelen: dijksectie 6 
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Sectie 7: schiereiland Pol 
 • overkoepelende oplossingsrichting 

• bestaande keringen rondom Pol 
worden versterkt 

• sluiten kering rond Pol 

• aansluiten op kering Maaswerken 

• Keringen in sectie 3 en 6 worden 
afgewaardeerd 

 

 

 

 

 



• Sluitstuk dijkring eiland Pol en verbinding met hoge grond:  

• voordeel voor berging in rivier 

• negatief effect op landschap, archeologie 

• negatief voor enkele beschermde gebieden en soorten 

• nadeel voor gebruiksfuncties gebied 

Voor- en nadelen: dijksectie 7 
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Een brede blik voor een mooi en veilig 
Maasdal! 
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Wij werken aan dijken die goed kunnen worden 
ingepast in het landschap. Dit betekent: 
 
• Samenwerken met de omgeving 

 
• Ook rivierverruimende maatregelen worden 

beschouwd. 
 

• Mogelijkheid van innovatieve oplossingen 
bekijken 
 

• Brede afweging bij uiteindelijke keuze 



• Samenvatting 

• Volgende bijeenkomst 

• Verslag 

• Korte evaluatie 

Afsluiting 
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