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ADVIES COMMISSIE M.E.R.

Kennisgeving  
voornemen

Ontwerp  
VKA 2020

Verkenningenrapport 
(VKA 2023)

Ontwerp 
Projectbesluit*

Projectbesluit*

Hoofdvergunningen 
(ontwerp)

Hoofdvergunningen Participatieplan

Actualisatie 
Kennisgeving

*Op basis van de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024

Procedures

Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well april 2023
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