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van Marjan Gooren  
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datum 30 maart 2026  

plaats De Buun Well  

zaaknr. 2023-Z4511 

documentnr. WLDOC-602163274-20174 

aanwezig Keejan van den Herik, Marjan Gooren (beiden WL), Femke van Oord, Tijs van Loon (beiden Van Oord) en 

OWG-leden  

  

 

 
Opening, vaststelling agenda en voorstelronde 
Keesjan opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder Femke 
Verhoeven (omgevingsmananger Van Oord) en Tijs van Loon (landschapsarchitect en manager 
Ruimtelijke Kwaliteit Van Oord). Vervolgens stelt iedereen zichzelf kort voor.  
 
Ingekomen stukken en mededelingen 
• Het project is op 10 maart 2026 formeel gegund aan aannemer Van Oord. Van Oord zal 
  gebruik gaan maken van locatie Brienen als werklocatie / informatiecentrum.  
• De terinzagelegging van het Ontwerpprojectbesluit, MER, ontwerp-omgevingsvergunningen 
 en Besluit Wijziging Werkingsgebieden is gepland van 2 april t/m 13 mei 2026. Op 16 april 
 2026 staat een inloopbijeenkomst gepland in MFC de Buun waar belanghebbenden binnen 
 kunnen lopen met vragen of voor een nadere toelichting op de plannen die ter inzage liggen. 
• Op 9 april staat een inloopbijeenkomst gepland voor het opvijzelen van woningen in de 
 Kamp. 
 
Verslag omgevingswerkgroep 26 januari 2026  
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.  
 
Kennismaking aannemer Van Oord 
Door Tijs wordt een toelichting gegeven op de voorlopige planning.  
Van Oord gaat aan de slag met de verdere uitwerking van de referentieontwerpen en de uitvoering 
van een aantal conditionerende onderzoeken.  
Bij de verdere uitwerking van de plannen wordt waar mogelijk waardevolle beplanting behouden 
zoals een aantal eiken en lindes langs de Kasteellaan. Voor het verplanten van grote bomen is een 
voorbereidingsperiode van 1 tot 2 jaar nodig. In april wordt gestart met deze voorbereidende 
werkzaamheden zoals het doorsteken van wortels en het aanbrengen van bomengrond.  
Er kan niet voorkomen worden dat een aantal bomen gekapt zullen moeten worden; de start van de 
kap van de bomen staat in het vierde kwartaal van 2026 gepland.  
Op basis van de huidige planning wordt begin 2027 gestart met de uitvoeringswerkzaamheden in de 
Band en de Groene Rivier. Desgevraagd geeft Tijs aan dat op dit moment nog geen gedetailleerde 
planning voor de diverse deelgebieden beschikbaar is. 
 
 
 
Proces participatie en communicatie 
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Door Femke wordt een toelichting gegeven op het proces van participatie en communicatie en de 
wijze waarop Van Oord de OWG hierbij wil betrekken. Van Oord ziet de rol van de OWG als een 
klankbord van betrokken bewoners, voor reflectie op individu-overstijgende zaken en als extra ogen 
en oren van het gebied. Van Oord gaat diverse bijeenkomsten organiseren met de omgeving 
waarvoor afhankelijk van het onderwerp een afgevaardigde van de OWG wordt uitgenodigd. 
 
Toelichting op het inschrijvingsontwerp  
Vervolgens wordt door Tijs een toelichting gegeven op het inschrijvingsontwerp van Van Oord. Door 
de omgevingswerkgroep worden als aandachtspunten/suggesties aangedragen: 

• Het ontbreken van toeristische fietsverbindingen in het gebied bijvoorbeeld vanuit Oud Well 
naar de Kamp. 

• De juiste benaming van voetpad het “Plenkske” --> dit zal Tijs kortsluiten met Archief Well.  

• Situering van een voetpad langs de nieuwe brug in de N270 aan de zijde met uitzicht op de 
Groene Rivier en kasteel Well --> Tijs licht hierop toe dat o.a. het geluid langs 80-km weg, 
veiligheid, een belemmering van zicht door lamellen hierin meespeelt. 

• Aansluiting verkeer vanaf Grotestraat Well op nieuwe brug middels rotonde of op/afrit en 
laten vervallen van bestaande B-weg tot aan rotonde N271. 

• Inpassen wandelverbinding door een loopbrug aan de onderkant van de brug. 
 
De OWG-leden spreken hun waardering uit over het inschrijvingsontwerp.  
 
De aanwezige OWG-leden geven aan in de realisatiefase betrokken te willen blijven. Afgesproken 
wordt voor een volgende vergadering een voorstel van bespreekpunten tijdens de realisatiefase en 
globale planning van de ateliers en thematische gebiedssessies te agenderen.  
 
Vaststelling volgende vergadering Omgevingswerkgroep 
De volgende vergadering van de Omgevingwerkgroep vindt plaats op maandag 1 juni om 19.00 uur in 
de Buun. (Nb. Deze vergadering is verplaatst naar maandag 6 juli om 19.00 uur) 
 
Rondvraag en sluiting 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Keesjan dankt iedereen voor hun inbreng en sluit de 
vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 

 


