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1 Het project gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well 

1.1 Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well  

De gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well is een integraal project waarmee meerdere doelstellingen 

gelijktijdig en in samenhang met elkaar worden gerealiseerd. De gebiedsontwikkeling omvat: 

• de aanleg, verhoging en versterking van primaire waterkeringen om te voldoen aan de wettelijke 

veiligheidsnorm; 

• het verbeteren van de systeemwerking van de Maas door behoud van 85 hectare rivierbed en 

realisatie van circa 17 cm. waterstandsdaling ter hoogte van Well-dorp; 

• het verbeteren van het ecologisch functioneren van de Molenbeek en haar oevers door de loop, 

oevers en monding een natuurlijker karakter te geven en daarmee de biodiversiteit te verhogen; 

• het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, middels de landschappelijke herkenbaarheid, samenhang, 

cultuurhistorische identiteit en soortenrijkdom in het gebied; 

• het versterken van de gebruiks- en belevingswaarde voor bewoners en bezoekers door o.a. het 

verbeteren van de toegankelijkheid; 

• duurzaamheid in realisatie en beheer, door o.a. gebruik te maken van en voort te bouwen op de 

bestaande gebiedskwaliteiten, de toepassing van gebiedseigen grond, robuuste waterkeringen en 

natuurinclusieve voedselproductie. 
De achtergrond van de gebiedsontwikkeling wordt toegelicht in paragraaf 1.2, en ook de ontwikkeling die 

het project recentelijk (van 2020 tot 2022) heeft doorgemaakt. Een uitgebreide beschrijving van het project 

gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well is opgenomen in het Verkenningenrapport gebiedsontwikkeling 

Groene Rivier Well. 

 

De locatie en een kaart van het plangebied zijn aangegeven in onderstaande figuur.  

 

Figuur 1-1: Locatie en kaart plangebied gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well 
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1.2 Ontstaan van de gebiedsontwikkeling  

Aanleiding 

De waterkeringen bij Well voldoen niet aan de wettelijke normen en dienen in de komende jaren te 

worden versterkt, in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het Waterschap Limburg is in 

2017 gestart met de planvorming voor deze dijkversterking, in samenspraak met de omgeving. De dijken 

komen daarbij deels op nieuwe tracés te liggen, waarmee rivierbed van de Maas behouden wordt, dat bij 

de aanleg van de keringen in de jaren ’90 verloren is gegaan. Het rivierbed dat wordt behouden kan 

vervolgens functioneren als een groene rivier, die bij hoogwater meehelpt om Maaswater af te voeren. In 

het plangebied ligt ook de Molenbeek, waarvoor een verbetering is voorzien van het ecologisch 

functioneren, in het kader van de programma’s zoals de Kaderrichtlijn Water (KRW).  

Aan de bovenstroomse kant van het plangebied kruist de provinciale weg N270 het rivierbed van de 

Maas. De N270 is daarbij in het plangebied grotendeels gelegen op een grondlichaam dwars op de 

stromingsrichting van de Maas, en passeert de Maas met een brug, de Koninginnenbrug.  

 
Van realisatie in twee fasen naar een integrale scope 

In 2020 heeft het Waterschap Limburg na afweging van verschillende alternatieven een 

Voorkeursalternatief (VKA) vastgesteld. Dit VKA was gebaseerd op het vinden van een balans tussen het 

beschermen van het dorp Well en de buurtschappen enerzijds en het behoud van vierkante meters 

rivierbed anderzijds. Het VKA uit 2020 voorzag in realisatie van de dijkversterking en herinrichting van de 

Molenbeek in de komende jaren. Op de langere termijn zou het grondlichaam van de N270 door een brug 

worden vervangen, waarmee de Maas vanaf de bovenstroomse kant de groene rivier in kan stromen, en 

zou ook het gebied van de groene rivier worden ingericht.  

 

Destijds werd aangenomen dat de groene rivier tussen deze dijken tot stand kon komen. Tijdens de 

verdere aanscherping van het VKA in 2021 bleek dat meer informatie nodig was over de inrichting en 

werking van de groene rivier. Bovendien maakte het hoogwater van juli 2021 duidelijk dat de huidige 

situatie bij Well een flessenhals vormt voor de afvoer van hoogwater op de Maas (zie ook par. 2.2.1).  

De stuurgroep gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well heeft daarom op 14 oktober 2021 besloten om dit 

onderdeel door het projectteam alsnog inhoudelijk uit te laten diepen. De omgeving is geïnformeerd over 

deze ontwikkeling en tussenresultaten tijdens de informatiebijeenkomst in november 2021.  

 
Daarop zijn door het projectteam en de ambtelijke projectgroep (APG) twee scenario’s verkend:  

1 Realisatie van het project in de oorspronkelijke twee fasen: eerst de dijkversterking en het beekherstel, 

en op termijn pas de brug onder de N270 en de inrichting van de groene rivier (zie Figuur 1-2 

hieronder).  

2 Realisatie van de integrale scope in één keer inclusief de definitieve inrichting van het gebied, 

waardoor ook de beoogde waterstandsdaling direct wordt gehaald (zie Figuur 1-3).  
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Figuur 1-2: Realisatie van het project in twee fasen 

 

 

Figuur 1-3: Realisatie integrale scope in één keer 

 

In februari 2022 heeft de stuurgroep gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well gekozen voor scenario 2: 

realisatie van de integrale scope in één keer, vanwege de vele voordelen die dit met zich meebrengt, 

waaronder: 

• Een kostenvoordeel dat geraamd is op circa €17 miljoen (prijspeil februari 2022) ten opzichte van de 

uitvoering in 2 fasen, doordat werk-met-werk gemaakt kan worden en efficiënt kan worden omgegaan 

met vrijkomende grond; 

• Niet twee keer maar één keer overlast vanwege de realisatie van werken voor de bewoners en 

bedrijven in Well; 
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• Duurzaamheidsvoordelen (o.a. gebruik van gebiedseigen grond, circulariteit); 

• Eén integraal, duurzaam, klimaatbestendig en waterrobuust eindbeeld; 

• De procedure hoeft maar een keer doorlopen te worden; 

• De beoogde waterstandsdaling van circa 17 centimeter wordt op kortere termijn gerealiseerd. 

De keuze voor de integrale scope houdt ook in dat het bevoegd gezag van het project verandert van het 
Waterschap Limburg naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het Waterschap Limburg blijft 
de uitvoerende partij van dit project. 
 

De omgeving is geïnformeerd over deze keuze in een informatiebijeenkomst in mei 2022. 

1.3 Proces en indicatieve planning project 

In de Planuitwerkingsfase wordt de gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well uitgewerkt en gedetailleerd, in 

overleg met de betrokkenen in de omgeving. Tevens wordt overleg gevoerd met de toekomstige 

beheerders van het gebied en de bevoegd gezagen. De Planuitwerkingsfase wordt afgesloten met de 

vaststelling van een projectbesluit Omgevingswet. Parallel aan het projectbesluit wordt in de 

Planuitwerkingsfase één (project)MER opgesteld, dat de maatregelen en effecten van de gehele 

gebiedsontwikkeling beschrijft. In dit MER wordt informatie uit het eerder opgestelde MER fase 1 uit 2020 

(uit de Verkenningsfase) opgenomen, zodat een zelfstandig leesbaar totaaldocument ontstaat. Het wordt 

projectMER met het Ontwerp Projectbesluit en de hoofdvergunningen ter inzage gelegd, en na verwerking 

van de zienswijzen definitief vastgesteld. Daarmee verleent het bevoegd gezag (in dit geval: de Minister 

van Infrastructuur en Waterstaat) goedkeuring voor realisatie van het project. 

 

In onderstaande figuur (figuur 1-4) is de indicatieve planning van het project op hoofdlijnen weergeven.  

 

 

Figuur 1-4  Planning zoals voorzien in februari 2023 van de gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well op hoofdlijnen. 
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2 Doel van de participatie 

Het project gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well1 is al in een vroeg stadium gestart met 

gebiedsparticipatie (zie hoofdstuk 3). De maatregelen voor de gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well 

gaan effecten hebben waar bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden en gebruikers van het 

gebied mee te maken krijgen. Daarnaast hebben deze partijen ook kennis van het gebied en kunnen 

aangeven aan welke zaken er aandacht besteed moet worden bij de verdere ontwikkeling van het plan. 

De initiatiefnemers van de gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well maken ook in de aankomende 

Planuitwerkingsfase graag gebruik van deze kennis en inbreng van de betrokken partijen in het gebied. 

De constructieve samenwerking wordt gehandhaafd en verder uitgebouwd, door iedereen: 

▪ te informeren over de inhoud en het proces van het project; 

▪ in staat te stellen om tijdig en op zinvolle wijze hun inbreng te leveren, bijvoorbeeld tijdens de diverse 

ontwerpbijeenkomsten over maatwerklocaties, spreekuren of de formele inspraakprocedures; 

▪ terugkoppeling te geven over de wijze waarop aangedragen ideeën en suggesties in de plannen zijn 

verwerkt en de reden daarvan. 

 

Daarmee wordt aangesloten op de visie van het Waterschap Limburg2 op participatie, die als volgt is 

verwoord: 

▪ We benaderen en betrekken de omgeving actief, intensief en vroegtijdig.  

▪ We starten trajecten altijd met een ruime blik op de omgeving, waarbij we breed input, wensen en 

ideeën voor oplossingsrichtingen ophalen.  

▪ Dit wordt vaak gevolgd door verdere Planuitwerking met gedetailleerdere participatiewerkvormen.  

▪ We helpen onze omgeving met een participatiehandreiking, die ze kunnen gebruiken bij hun 

initiatieven.  

 

Binnen de werkwijze voor participatie bij en van Waterschap Limburg gelden de volgende 3 algemene 

uitgangspunten:  

▪ Het projectteam treedt duidelijk, transparant en betrouwbaar naar buiten toe.  

▪ Participatie is maatwerk: er is geen standaard manier waarop participatie plaatsvindt.  

▪ Het managen van de verwachtingen van participanten bij de start van het participatieproces is 

essentieel: hoe ziet het proces eruit, wat is de status van de inbreng van betrokkenen en wie besluit 

wanneer waarover?  

 

Het bevoegd gezag voor het projectbesluit Omgevingswet is de minister van Infrastructuur en Waterstaat. 

Waterschap Limburg werkt samen met de andere overheden, mede in opdracht van het Ministerie aan het 

voorbereiden van het projectbesluit. Waterschap Limburg is namens de partijen trekker van het project.  

Een participatieplan en daar onderliggend aan de visie (of beleid) zou een combinatie moeten zijn van het 

gezamenlijke beeld van participatie. Bij publicaties zal volgens de Rijksrichtlijnen gewerkt worden. 

 

Dit participatieplan is opgesteld volgens de regels uit de Omgevingswet. De Omgevingswet  

bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving in één wet. De wet gaat naar verwachting  

1 januari 2023 in. Het project gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well (voorheen project Dijkversterking 

Well) werkt reeds vanaf de start van het project in de geest van deze nieuwe wet. 

 

Het voorliggende Participatieplan beschrijft in grote lijnen hoe bewoners, bedrijven en andere 

belanghebbenden en belangstellenden in de aankomende Planuitwerkingsfase worden betrokken bij de 

verdere ontwikkeling van het plan voor de gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well. Bij de start van de 

Planuitwerkingsfase wordt de aanpak van de participatie verder in detail uitgewerkt.  

 
1 Eerder project Dijkverbetering Well genoemd. 
2 Participatiebeleid Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg, 24 november 2021 
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3 Participatie tot en met 2022 

De gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well komt tot stand in overleg met de betrokken overheden, 

burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dat is al gebeurd vanaf de start van de Verkenning 

in 2016 en zal worden voortgezet in de Planuitwerkingsfase. Hieronder wordt eerst kort verslag gedaan 

van het proces met de omgeving in de Verkenningsfase.  

 

3.1 Tot vaststelling VKA juni 2020 

Vanaf de start van de verkenning in 2016 zijn zowel de verschillende overheden als de omgeving middels 

diverse overlegstructuren betrokken bij het project. Betrokkenheid van de overheden is als volgt 

vormgegeven: 

• In de Ambtelijke Projectgroep (APG) heeft overleg plaatsgevonden met betrokken ambtelijke 
vertegenwoordiging voor het project Well; 

• Er was een periodiek overleg met de stuurgroep HWBP Noordelijke Maasvallei, waarbij Waterschap 
Limburg samenwerkt met partners als Rijkswaterstaat, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 
de Provincie Limburg en alle Maasgemeenten. Hierin werd op hoofdlijnen ingezoomd op projecten. 

 

De omgeving is middels diverse overlegstructuren betrokken bij het project: 

• Op vier openbare informatiebijeenkomsten (in februari 2017, november 2017, maart 2018 en 
december 2018) is het project toegelicht voor alle geïnteresseerde bewoners en belanghebbenden uit 
Well en omgeving; 

• Er hebben in 2017 en 2018 in totaal zeven integrale ontwerpsessies plaatsgevonden met betrokken 
ambtelijke vertegenwoordiging voor dijktraject Well; 

• Er zijn in 2017 en 2018 in totaal vijf omgevingswerkgroepen gehouden. De omgevingswerkgroep 
kwam enkele keren per jaar samen en vervulde een klankbordfunctie; 

• In diverse bewonersbijeenkomsten (o.a. voor De Kamp/Leukermeer, de groene rivier en de 
Grotestraat) is met direct betrokkenen nagedacht over een specifieke ontwerpopgave; 

• Samen met bewoners en ondernemers heeft het projectteam veldbezoeken afgelegd; 

• Met diverse betrokken partijen (o.a. Kasteel Well, bewoners van Elsteren, bewoners van De Paad  
en bewoners van De Kamp) is in kleiner verband gesproken over hun specifieke situatie. 

 

3.2 Afronding verkenningsfase 2021/2022 

Vanaf 2021 is er een nieuwe stuurgroep gebiedsontwikkeling Groene Rivier in het leven geroepen 

specifiek voor project Well, met daarin vertegenwoordiging van het ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincie Limburg, gemeente Bergen en Waterschap Limburg. Na het 

vaststellen van het VKA in juni 2020 is het waterschap aan de slag gegaan met verschillende 

aanscherpingslocaties (o.a. noordzijde Oud Well, kasteel Well, kerkhof Oud Well, aansluitingen hoge 

grond De Paad en deelgebied de groene rivier). Tevens was het hoogwater van 2021 aanleiding om een 

integrale scope te onderzoeken. Voor de aanscherpingslocaties en ter voorbereiding van het besluit van 

15 februari 2022 voor een integrale scope voor de dijkversterking en de inrichting van de groene rivier 

heeft nadere afstemming met de omgeving plaatsgevonden.  

 

De omgeving is middels diverse overlegstructuren betrokken bij het project: 

• In juli 2021 was een informatiebijeenkomst gepland om bewoners bij te praten over de ontwikkelingen 
in het project. In verband met de onverwachte hoogwatercrisis dezelfde week is deze bijeenkomst last 
minute geannuleerd;  

• Op twee openbare informatiebijeenkomsten heeft het Waterschap Limburg de omgeving bijgepraat 
over ontwikkelingen in het project en de veranderingen in de scope van het project, op 17 november 
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2021 (digitaal) en 23 mei 2022 (fysieke bijeenkomst). Tijdens deze bijeenkomsten was ook de 
gelegenheid om vragen te stellen over het gehele project of specifieke locaties; 

• Voor de verschillende aanscherpingslocaties (Tracé noordzijde Oud Well, Tracé begraafplaats Oud 
Well en De Paad Oost en West) hebben diverse ontwerpateliers en keukentafelgesprekken 
plaatsgevonden met de direct belanghebbenden. 

 
Daarnaast is de omgeving op de hoogte gehouden via nieuwsbrieven, social media en de website: 

Dijkversterking en gebiedsgerichte aanpak Groene Rivier Well - Waterschap Limburg. 

 
Planuitwerkingsfase 

In de Planuitwerkingsfase zal het ontwerp van de maatregelen voor de gebiedsontwikkeling verder 

worden uitgewerkt in samenspraak met de betrokken overheden, omwonenden, bedrijven en 

maatschappelijke organisaties. Hiervoor is een participatieplan opgesteld dat tegelijkertijd met het 

voorliggende verkenningenrapport wordt gepubliceerd. 

3.3 Algemene communicatie 

Naast bovengenoemde contactmomenten communiceert WL via nieuwsbrieven en de website 

(Dijkversterking en gebiedsgerichte aanpak Groene Rivier Well - Waterschap Limburg).  

Tevens worden verslagen, presentaties en kaartmateriaal van de informatieavonden op de website ter 

beschikking gesteld. Ook wordt er antwoord gegeven op vragen van betrokkenen die per e-mail of 

telefonisch worden gesteld. 

 

  

https://www.waterschaplimburg.nl/projectinformatie/dijkversterking-well/@5757/dijkversterking-well/
https://www.waterschaplimburg.nl/projectinformatie/dijkversterking-well/@5757/dijkversterking-well/


 
 

9 februari 2023 PARTICIPATIEPLAN GROENE RIVIER WELL BI6740-WM-RP-220914-1038 8  

 

4 Participatieplan 

4.1 Inleiding 

De participatie in de Planuitwerkingsfase zal per deelgebied plaatsvinden. In onderstaande afbeelding zijn 

de verschillende deelgebieden binnen het plangebied weergegeven. Het detailniveau van de uitwerking 

van de maatregelen die nu zijn opgenomen in de Principeoplossing Gebiedsontwikkeling Groene Rivier 

Well en de afstemming met de omgeving daarvoor, is niet voor alle maatregelen gelijk geweest: 

bijvoorbeeld voor deelgebied de groene rivier, de brug/onderdoorgang onder de N270 en de maatregelen 

in De Band is minder afstemming geweest. In de Planuitwerkingsfase zal voor alle deelgebieden nadere 

afstemming plaatsvinden. Voor maatwerklocaties zullen de ontwerpen meer in detail worden uitgewerkt. 

 

In dit hoofdstuk is de participatie nader uitgewerkt. 

 

 

Figuur 4-1 Deelgebieden in het plangebied van gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well 

4.2 Opzet in 3 rondes 

In de Planuitwerkingsfase zullen per deelgebied verschillende groepen participanten betrokken worden, 

waarbij de samenstelling per gebied kan verschillen. De verschillende groepen en hun belang zijn 

hieronder toegelicht:  

▪ Individuele burgers/bedrijven: hebben een direct belang als grondeigenaar, bewoner, aanwonende, 

onderneming of andere individuele organisatie. Ze participeren vanuit dit belang. 

▪ Belangengroep burgers/bedrijven: hebben een direct belang en zijn georganiseerd. Dit kunnen 

belangengroepen zijn rond een gebied (zoals belangengroep Grotestraat) of een thema (recreatie, 

landbouw, natuur, cultuurhistorie). Ze participeren vanuit dit belang. 
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▪ Thema-vertegenwoordigers: hebben geen direct belang maar hebben wel een toekomstvisie op het 

gebied (‘inrichting groene rivier’, ‘inrichting dorpsplein’) bijvoorbeeld als regelmatig gebruiker van een 

gebied (‘recreatieve routes’). Ook kunnen er zich partijen aandienen met kennis over een 

projectonderdeel (bijvoorbeeld ‘natuurinclusieve landbouw’). Ze participeren vanuit hun kennis over 

een thema, zijn betrokken bij gebiedsbrede vraagstukken en stellen zich op als meedenker bij 

visievorming en ontwerpkeuzes. Thema’s die aan bod komen zijn cultuurhistorie, natuur, landbouw, 

recreatie 

▪ Lokale specialisten: hebben geen direct belang maar veel kennis over een onderdeel van het project 

(‘natuurwaarden in de band’, ‘geschiedenis van het kasteel’). Zij participeren vanuit hun specifieke 

kennis en leveren gevraagd en ongevraagd specialistische inbreng 

 

De participatie in de komende Planuitwerkingsfase vindt plaats in 4 rondes, zoals weergegeven in 

onderstaande tabel. Hierin is (van links naar rechts) aangegeven wat het onderwerp is, met wie de 

initiatiefnemers van het project daarover in gesprek willen gaan, en wat er beoogd wordt op te halen uit 

die gesprekken.  

 

Tabel 4.1  Opzet participatie 

Ronde / Onderwerp Focus van inbreng Participatievormen 

Ronde 1: Notitie Reikwijdte en 

Detailniveau (NRD 2022) en 

VerkenningenrapportDe NRD 2022 

beschrijft de aanpak voor het 

milieueffectenonderzoek tijdens de 

Planuitwerkingsfase. Eenieder kan 

hier op reageren en suggesties geven 

voor dit onderzoek.  

Aandachtspunten op het gebied van 

milieueffecten die in het MER 

meegenomen moeten worden. 

Suggesties voor mogelijke 

inpassingsvarianten.  

▪ Zienswijzeronde op update 

kennisgeving voornemen en 

participatie, NRD 2022 en 

Verkenningenrapport 2022  

▪ Openbare informatiebijeenkomst 

Ronde 2: Uitwerkingsronde 1  

(maart 2023-oktober 2023) 

Overleg per deelgebied over de 

inpassing van de maatregelen  

 

 

Wat zijn de mogelijkheden binnen 

het Voorkeursalternatief? 

Uitwerking en detaillering ontwerp 

gezamenlijk komen tot een goede 

dimensionering, ruimtelijke inpassing 

en vormgeving van maatregelen. 

Kennis, kansen, zorgen en wensen 

ophalen.  

 

 

▪ Ontwerpbijeenkomsten deelgebieden  

▪ Omgevingswerkgroep Groene Rivier 

▪ Openbare informatiebijeenkomst 

▪ Keukentafelgesprekken, 

(inloop)spreekuren 

▪ Veldbezoeken 

▪ Informatiebijeenkomst voor 

bestuurders en gemeenteraad 

Ronde 3: Uitwerkingsronde 2 

(november 2023-maart 2024) 

Overleg per deelgebied over de 

inpassing van de maatregelen  

 

 

Wat gaan we doen en hoe? 

Uitwerking en detaillering ontwerp 

gezamenlijk komen tot een goede 

dimensionering, ruimtelijke inpassing 

en vormgeving van maatregelen. 

Kennis, kansen, zorgen en wensen 

ophalen.  

 

 

▪ Ontwerpbijeenkomsten deelgebieden  

▪ Omgevingswerkgroep Groene Rivier 

▪ Openbare informatiebijeenkomst 

▪ Keukentafelgesprekken, 

(inloop)spreekuren 

▪ Veldbezoeken 

▪ Informatiebijeenkomst voor 

bestuurders en gemeenteraad 

Ronde 4: Zienswijzeronde 

Ontwerp Projectbesluit en 

hoofdvergunningen 

Aan het eind van de 

Planuitwerkingsfase is er een formeel 

inspraakmoment waarbij eenieder een 

Vragen vanuit de omgeving over het 

plan en de wijze van uitvoeren. Daar 

waar nodig kan dit leiden tot 

verduidelijking of aanpassing van het 

plan. 

▪ Openbare informatiebijeenkomst 

▪ Zienswijzeronde 
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Ronde / Onderwerp Focus van inbreng Participatievormen 

zienswijze kan indienen op het 

Ontwerp Projectbesluit. Het 

Projectbesluit beschrijft het 

uitgewerkte plan voor de 

gebiedsontwikkeling Groene Rivier 

Well, en moet worden vastgesteld om 

de realisatie mogelijk te maken. 

 

4.3 Participatievormen 

In de Planuitwerkingsfase zullen verschillende participatievormen ingezet worden. In deze paragraaf zijn 

deze beschreven. 

 

Ontwerpbijeenkomsten deelgebieden  

Doelgroep: Individuele burgers/bedrijven, belangengroep burgers/bedrijven, thema vertegenwoordigers en 

lokale specialisten (afhankelijk per deelgebied) 

Opzet: Voor alle deelgebieden zal tijdens de Planuitwerkingsfase het ontwerp worden uitgewerkt en 

waarnodig varianten onderzocht en afgewogen. Thema-specialisten (cultuurhistorie, natuur, landbouw, 

recreatie) en lokale vertegenwoordigers zullen tijdens de ontwerpbijeenkomsten hun specifiek kennis 

inbrengen. Waar nodig zullen ontwerpbijeenkomsten voor het hele gebied georganiseerd worden waarbij 

integraal gekeken naar thema’s zoals recreatie, cultuurhistorie / archeologie, verkeer, techniek, 

waterhuishouding, natuur en groencompensatie.  

 

Omgevingswerkgroep Groene Rivier 

Doelgroep: In Planuitwerkingsfase wordt een nieuwe omgevingswerkgroep samengesteld, bestaande uit 

creatieve enthousiastelingen die het ontwerpteam scherp houden en die over hun eigen belang heen 

kunnen kijken om mee te denken vanuit het algemeen belang. Wellenaren die affiniteit hebben met of veel 

kennis hebben van één of meerdere van de genoemde thema’s (ruimtelijke kwaliteit/landschappelijke 

inpassing, recreatieve routes, natuur- en groencompensatie, erfgoed, cultuurhistorie, verkeer en 

waterhuishouding). Voor de opstart van de omgevingswerkgroep krijgt een ieder de kans zich op te 

geven. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt samen met de kandidaten gekeken hoe we tot een 

werkbare groepsgrootte komen van maximaal 15 personen. 

 

Opzet: De omgevingswerkgroep gaat intensief meedenken met het ontwerpteam over de uitwerking van 

de Groene Rivier en De Band. Daarnaast zijn de integrale samenhang van de gehele gebiedsontwikkeling 

op thema’s als ruimtelijke kwaliteit/landschappelijke inpassing, recreatieve routes, natuur- en 

groencompensatie, erfgoed, cultuurhistorie, verkeer en waterhuishouding in de omgevingswerkgroep 

onderwerp van gesprek. Het gaat hierbij nadrukkelijk niet om privébelangen, maar juist om een bredere 

blik op het hele gebied en alle thema’s. In de ontwerpsessies per deelgebied is wel ruimte voor 

privébelangen (zoals inpassing van de kering in de eigen tuin). De uitwerkingen die met de 

omgevingswerkgroep gedaan worden, worden daarna tevens aan het bredere publiek gepresenteerd in 

brede publieksbijeenkomsten. Daar kan een ieder zijn mening kan geven. Dus ook als u niet in de 

omgevingswerkgroep zit, kunt u meedenken. Alleen wordt er dan minder van uw tijd gevraagd.  

De omgevingswerkgroep komt ca. één keer per 2 maanden bij elkaar. 
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Keukentafelgesprekken  

Doelgroep: individuele of kleine groep bewoners of belanghebbenden 

Opzet: gesprekken over de specifieke situatie van mensen thuis of met diverse betrokken partijen in 

kleiner verband. In deze gesprekken krijgen direct betrokken de ruimte om kansen, zorgen en wensen te 

bespreken. 

   

(Inloop)spreekuren 

Doelgroep: iedereen die geïnteresseerd is 

Opzet: momenten waarop geïnteresseerden hun vragen kunnen stellen aan en kennis kunnen delen met 

het projectteam. 

 

Openbare informatiebijeenkomsten 

Doelgroep: geïnteresseerde bewoners en belanghebbenden 

Opzet: op deze bijeenkomsten wordt de stand van zaken van het project toegelicht wordt voor alle 

geïnteresseerde bewoners en belanghebbenden uit Well en omgeving.  

 

Veldbezoeken 

Doelgroep: bewoners en ondernemers 

Opzet: Samen met bewoners en ondernemers legt het projectteam veldbezoeken af om in het veld 

inpassingsvraagstukken te bespreken. 

 

Informatiebijeenkomsten voor bestuurders en gemeenteraad 

Doelgroep: bestuurders en gemeenteraad 

Opzet: Toelichting van stand van zaken door projectteam aan betrokkenen uit de politiek en uitwisseling 

van kennis en geluiden uit het gebied. 

 

Zienswijzeronde 

Doelgroep: alle belanghebbenden 

Opzet: In de Planuitwerkingsfase wordt de Principeoplossing gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well 

verder in detail uitgewerkt en vastgelegd in een Projectbesluit Omgevingswet. Het ontwerp-Projectbesluit 

wordt, samen met het (project)MER en eventuele vergunningen voor de uitvoering van het Projectbesluit, 

ter inzage gelegd. Gedurende een periode van 6 weken kan iedereen die dat wenst een zienswijze op het 

Projectbesluit en de overige besluiten indienen. Vervolgens zal het bevoegd gezag op deze zienswijzen 

reageren in een Nota van Antwoord en indien de zienswijzen aanleiding geven, zal het Projectbesluit 

hierop worden aangepast. Daarna zal het definitieve Projectbesluit door het bevoegd gezag worden 

vastgesteld. 

4.4 Conditionering 

In de Planuitwerkingsfase wordt (vervolg)onderzoek gedaan naar verschillende aspecten van het gebied 

die van belang zijn voor het ontwerp en de realisatie van de maatregelen; dit wordt met een algemene 

term ‘conditionering’ genoemd. Het gaat bijvoorbeeld om het voorkomen en de noodzaak voor het 

verleggen van kabels en leidingen, onderzoeken naar natuurwaarden, eventuele verontreinigingen in de 

bodem of het voorkomen van explosieven uit WOII). Na afronding zijn deze onderzoeken ook 

opvraagbaar voor belangstellenden. 

 

Het onderzoek in het veld is al zichtbaar voordat de maatregelen daadwerkelijk worden gerealiseerd.  

Er zijn onderzoekers in het veld die metingen verrichten, boringen doen en mogelijk overlast veroorzaken. 

Daarom wordt vooraf afgestemd met de perceeleigenaren (bijv. als er voor het onderzoek toegang tot 

percelen nodig is), maar ook met andere omwonenden, om te duiden waarom deze werkzaamheden 

plaatsvinden en welke overlast tijdens het onderzoek kan plaatsvinden.  
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4.5 Grondverwerving 

Ook grondverwerving is een proces dat om een zorgvuldige aanpak met de omgeving vraagt.  

Al in de verkenningsfase zijn grondeigenaren die mogelijk geraakt worden door de vertegenwoordigers 

van de gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well geïnformeerd, en de maatregelen zijn besproken in 

ontwerpbijeenkomsten of keukentafelgesprekken. 

 

De kaarten van het Voorkeursalternatief geven een indicatie van de te verwerven gronden.  

In de Planuitwerkingsfase wordt meer in detail duidelijk welke gronden er nodig zijn om de realisatie  

van de Groene rivier mogelijk te maken. Op dat moment kan ook concreter met de grondeigenaren 

worden afgestemd over deze gronden. 
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5 Communicatie 

Naast de participatie verzorgen de initiatiefnemers van de gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well  

ook communicatie over het project in algemene zin. De aanpak voor de communicatie in de 

Planuitwerkingsfase is hieronder uitgewerkt. 

 

Tabel 5.1  Communicatieplan Planuitwerkingsfase 

Uitgangspunt Uitleg 

1. De informatievoorziening 

over het project op peil houden 

De omgeving zowel via online als offline kanalen actief op de hoogte houden van de 

stand van zaken van het project. Zo worden de website en sociale media kanalen 

geactualiseerd, blijft de maandelijkse digitale nieuwsbrief, worden nieuwsberichten in 

huis aan huis bladen geplaatst en vinden er o.a. diverse bijeenkomsten plaats. Focus 

ligt op actieve communicatie. Regelmatig zullen filmpjes gemaakt worden. 

2. Mensen centraal stellen 
In beeld brengen wat het project de Groene rivier betekent voor mensen die in het 
gebied wonen. Zo worden bijvoorbeeld verhalen van inwoners en ondernemers 
gedeeld.  

3. Bestuurders informeren Bestuurders worden actief geïnformeerd over de voortgang van het project. Een 
(jaarlijks) veldbezoek maakt hier onderdeel van uit. 

4. Samenwerking met HWBP, WL en 

andere organisaties voortzetten 

Met de diverse samenwerkingspartners wordt informatie uitgewisseld over de stand 

van zaken van het project. Daarnaast wordt er over en weer nieuws gedeeld waar 

mogelijk. 

5. Informatie rondom het projectbesluit, 

MER en andere uitvoeringsbesluiten 

delen 

Zodra de minister het projectbesluit neemt, wordt dat kenbaar gemaakt aan de 

omgeving. Daarbij wordt ook uitleg gegeven over de betekenis en consequenties van 

het besluit. 

6. Zichtbaar zijn en mijlpalen vieren 

Er gebeurt veel in een project voordat daadwerkelijk de schop de grond in gaat. Dit 

maken we expliciet zichtbaar door bijvoorbeeld paaltjes te plaatsen waar het nieuwe 

dijktracé mogelijk komt, actief over de veldonderzoeken te communiceren, verslag te 

maken van diverse bijeenkomsten en de media op de hoogte houden via 

persberichten of -bijeenkomsten. Mijlpalen worden samen met de omgeving gevierd. 

 

 

6 Altijd in contact 

In dit project werken Waterschap Limburg, gemeente Bergen, provincie Limburg, Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat nauw samen. 

 
Het project is dagelijks bereikbaar via telefoon, online meetings, mail of sociale media. Heeft u vragen? 
Omgevingsmanagers Ellen te Boekhorst en Christine Jansen staan voor u klaar. Neem contact op  
via 088 – 88 90 100 of stuur een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl. 
 

Meer informatie over de gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well is te vinden op de website: 

Dijkversterking en gebiedsgerichte aanpak Groene Rivier Well - Waterschap Limburg. 

 

 

mailto:dijkversterking@waterschaplimburg.nl
https://www.waterschaplimburg.nl/projectinformatie/dijkversterking-well/@5757/dijkversterking-well/

