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Vastgesteld definitief

ontwerp voor deelgebieden
De kamp, Kasteel en monu-
mentale kerkhofmuur.

Vastgesteld Integraal
inrichtingsplan

Kasteel en monumentale Kasteel en monumentale
kerkhofmuur. kerkhofmuur.
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Integraal inrichtingsplan

Concept integraal
inrichtingsplan
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Vaststellen RKK deel 2
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Participatieproces Participatieproces
stakeholders stakeholders
e 0.a. ontwerpateliers, e 0.a. ontwerpateliers,
omgevingswerkgroep, omgevingswerkgroep,
keukentafelgesprekken en keukentafelgesprekken en
informatiebijeenkomsten informatiebijeenkomsten

Participatieproces Participatieproces
stakeholders stakeholders
e o.a. omgevingswerkgroep, e 0.a. omgevingswerkgroep,
keukentafelgesprekken en keukentafelgesprekken en
informatiebijeenkomsten informatiebijeenkomsten

Beoordelen, terugkoppelen Aanvullende conditionerende
en aanvullen klantwensen onderzoeken

Start aanbesteding aannemer

Conditionerende onderzoeken,

Ophalen klantwensen

zoals bodemonderzoek en archeologie
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HWBP voor sterke dijken
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